

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

		(denumirea lucrarilor)																																																			
Nr. d/o	Task description	2023																																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																																				

30 zile de la primirea ordinului de incepere

Semnatura \_\_\_\_\_

Nume: Cozari Ana

Data 25 august 2023