

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de schimbare a geamurilor și ușilor în cadrul I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																	
		luni																	
		1																	
	Lotul nr. 1 - Lucrări de schimbare a geamurilor la blocul de studii nr. 1 și nr. 8																		
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrari de demontare																		
3	Lucrari de montare																		
4	Lucrari de reparatie a glafurilor																		
	Lotul nr. 2 - Lucrări de schimbare a ușilor																		
1	Organizarea de santier																		
2	Confectionarea si montarea usilor																		

Durata de executie 30 zile

