

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de construcție a obiectivului nefinalizat (Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014) în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria de lucrări:								
1	Solutii arhitectural-constructive (229-18-SAC)								
2	Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare (229-18-IVC)								
3	Echipament electric de forta si iluminat (229-18-EEF-IEI)								
4	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (229-18-RAC)								
5	Rețele telecomunicatii (229-18-TS)								
6	Semnalizare de incendiu (229-18-SI)								
7	Stingerea incendiilor (229-18-Sin)								
8	Automatizarea sistemelor I.V.C. (229-18-AIVC)								
9	Montarea ascensorului (229-18-SAC)								

Lucrarile se vor executa in terment de **8 luni**

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	_____				
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____	_____				
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____	_____				
...	Faza 4 : _____ _____	_____				

Data completării: 13.02.2019

Semnat: _____

Nume: Sandu Andrei

Funcția în cadrul firmei: sef departament achizitii

Denumirea firmei și sigiliu: „SAGITOD - GRUP” SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Dron Grigore, Director**, reprezentant împuternicit al
SRL „SAGITOD-GRUP” mun. Chișinău str. Negruzzi 2/2 of.7
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Dron Grigore, Director** reprezentant împuternicit al
SRL „SAGITOD-GRUP” mun. Chișinău str. Negruzzi 2/2 of.7
(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura **Licitația deschisa nr. [ocds-b3wdp1-MD-1548770231745](#)**
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

lucrări de construcție a obiectivului nefinalizat (Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014) în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49
(denumirea lucrării),

codul CPV **45453000-7** la data de **14.02.2019** (zi/luna/an), organizată de **Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă**
(denumirea autorității contractante),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **14.02.2019**

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1548770231745

Către: **Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă**

Subsemnatul, **Sandu Andrei** reprezentant împuternicit al „**SRL „SAGITOD-GRUP”**”

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **„SAGITOD –GRUP” S.R.L.**
2. Codul fiscal **1002600038868**
3. Adresa sediului central **Mun. Chișinău str. Negruzzi 2/2 of.7**
4. Telefon **42-93-53**
Fax **42-93-53**
E-mail **sagitod.grup@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0005250 din 04.03.2002 Camera Înregistrării de Stat**
(numărul, data înregistrării) (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcții de clădiri, construcții inžineresti și rețele tehnico – edilitare, reconstrucții , consolidări , restaurări**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Nr. 024559 din 10.04.07 Camera de licențiere**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2015	14 610,2
2	2016	7 612, 5
3	2017	10 421,1
Media anuală:		10 881,3

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

NU SUNT

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

CANDITAT / OFERTANT

SRL „Sagıtod Grup”

denumirea, numele

FORMULARUL 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, str.Costiujeni 5/1

2. Numărul și data contractului: Contract Nr.8 din 15.05.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, str.Costiujeni 5/1

4. Adresa beneficiarului : mun Chisinau str.Costiujeni 5/1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul sau antreprenorul general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

5 120 338,03

250 751,12

b) finală
(la data finalizării contractului)

6 014 414,17

294 535,46

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adicional nr.1 din 08 iulie 2015

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV din 19.01.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .Reparatie totala a edeficiilor cladiri „Lucrari sanitare , lucrari de retele termice ,fasad vopsitorii ,amenajarea teritoriului pavaj ,lucrari de terasament .

CANDITAT / OFERTANT

SRL „Sagıtod Grup”

denumirea, numele

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8

privind achiziția prin Licitatie Publică

“15” mai 2015

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 15/00898 din 04 mai 2015, între **IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Costiujeni, 5/1, telefon: 79-41-11, fax: 79-44-99, e-mail: imspddvr@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151517 din “12” decembrie 2003, reprezentat prin **Iulian Oltu**, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Sagitod-Grup SRL** cu sediul în mun. Chișinău str. Negruzzi, 2/2 of 7 telefon: 42-92-32, fax: 42-93-53, e-mail: sagitod.grup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600038868 din “04” martie 2002, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 024559 din “10” aprilie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Grigore Dron**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație privind optimizarea eficienței energetice a blocului A al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Cod CPV: 45321000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5120338,03 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate pe etape, în baza proceselor verbale și facturilor fiscale în termen de 30 de zile lucrătoare conform anexei nr.5 la prezentul contract „Graficul angajamentelor și achităților”. Din plata pentru ultima etapă se va reține 5% din valoarea contractului care va fi achitată după semnarea procesului verbal de recepționare finală conform graficului nominalizat mai sus.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.
- 6.5. Antreprenorul general este obligat să asigure accesul reprezentanților Fondului sau a persoanelor desemnate de Fond, la efectuarea tuturor lucrărilor ce țin de executarea lucrărilor.

- 6.6. Lucrările se vor efectua în termenii prevăzuți la **Anexa nr.5** a prezentului Contract, iar orice deviere de la acești termeni va fi admisă doar cu acordul scris al Beneficiarului și doar pentru anumite circumstanțe obiective ce nu sunt imputabile Antreprenorului. În cazul necesității depășirii termenelor de executare a lucrărilor, Antreprenorul va înainta o cerere scrisă Beneficiarului în care va menționa termenul necesar pentru prelungirea executării lucrărilor sau etapelor și va indica motivele obiective ce au dus la depășirea termenului de executare, însoțite după caz, de probele relevante. În situația încălcării termenelor de executare a lucrărilor (etapelor) sau a termenului final de executare, Beneficiarul va putea iniția încetarea prezentului Contract.

6.7.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Garanția de bună execuție a prezentului contract va constitui 10% din valoarea contractului atribuit care va fi formată din garanția din partea unei bănci -5 % și reținerea de către Beneficiar -5%.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.11. Beneficiar va reține din ultima factură (etapa a treia) cuantumul de 5 % din valoarea contractului.

- 7.12. Garanția de bună execuție se va returnată Antreprenorului general în termen de 2 ani în această perioadă Beneficiarul și Fondul pentru Eficiență Energetică, denumit în continuare „Fond” care este cofinanțator al lucrărilor contractate vor monitoriza post-efectuare a lucrărilor după finalizarea acestora. Termenul de 2 ani începe să curgă din data semnării de către Comisia de recepție a construcției al Procesului – verbal privind finalizarea.
- 7.13. La expirarea termenului de 2 ani Beneficiarul împreună cu Fondul va măsura parametrii de eficiență energetică obținuți în urma lucrările achiziționate, după care, dacă nu va constata o deviere de la eficiența energetică prognozată de cea de fapt înregistrată cu mai mult de 10%, va achita Antreprenorului ultima tranșă în mărime de 5% care constituie garanția de bună execuție a contractului, iar în cazul depășirii acestei devieri, Beneficiarul nu va mai achita Antreprenorului această sumă în mărime de 5%.
- 7.14. Garanția de bună execuție în valoare de 5% se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.15. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.16. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.17. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.18. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.19. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.20. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.21. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.22. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.23. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.24. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.25. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către

subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 7.26. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.27. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.28. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.29. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.30. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.31. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 8.2. Beneficiarul solicită ca cerință minimă asigurarea obligatorie a securității personalului angajat începînd din data demarării pînă la data de încheiere a contractului în sumă minimă 5% din suma contractului pentru cazuri ce țin de pagube personale sau moarte.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau

- repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilizează tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de

protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun.Chișinău, str.Costiujeni, 5/1
Tel./Fax: 79-41-11; 79-44-99
Denumirea BC Moldindconbank SA
Băncii: fil.Testemițeanu
Adresa
Băncii: mun.Chișinău, str.N.Testemițeanu 22
Cod
Bancar: MOLDMD2X302
Cont de
decontare: 2251002142
Cod fiscal: 1003600151517

“ANTREPRENOR”:


Adresa: mun.Chișinău str.Negruzzi, 2/2 of 7
Tel./Fax: 42-92-32, 42-93-53
Denumirea BC Moldova-Agroindbank SA fil nr.2
Băncii: Chișinău
Adresa
Băncii: Mun.Chișinău, str.Ismail 84/3
Cod
Bancar: AGRNMD2X876
Cont de
decontare: 2251371565
Cod fiscal: 1002600038868

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



“ANTREPRENOR”:





ACHIZIȚII PUBLICE

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 15/00898/002 data 23.07.2015
Semnătura *[Signature]*

ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr.8 din "15" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "08" iulie 2015, în mun. Chișinău, între IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, în persoana dlui **Iulian Oltu** și Sagitod-Grup SRL, în persoana dlui **Grigore Dron**, în scopul modificării Contractului Nr.8 din "15" mai 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.15/00898/001 din "15" iunie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru Nr. 15/00898/002 din "07" iulie 2015 privind achiziționarea lucrărilor de reparație privind optimizarea eficienței energetice a blocului A al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Cod CPV: 45321000-3.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. În pct.4.1 din Contract care prevede suma totală, inclusiv TVA, se majorează cu suma de 894076,14 (opt sute nouăzeci și patru mii șaptezeci și șase lei 14 bani) lei MD și va constitui 6014414,17 lei inclusiv TVA. Astfel acesta urmează a fi schimbat și completat.
2. Punctul 4.1 al Contractului se expune în redacția următoare: Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6014414,17 lei (inclusiv TVA)
3. Devizul local la Contractul Nr.8 din "15" mai 2015 va fi completat cu devizul local al lucrărilor suplimentare, anexă la prezentul acord.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL
REPUBLICII MOLDOVA
IMSP SPITALUL DERMATOLOGIE
ȘI MALADII COMUNICABILE

str. Costiujeni nr. 5/1,
MD-2011, or. Chișinău,
Tel. /+37322/ 79-41-11
Fax. /+37322/ 79-44-99
www.sdmc.ms.md, e-mail: sdmc@ms.md



MINISTRY OF HEALTH OF
THE
REPUBLIC OF MOLDOVA
HOSPITAL OF DERMATOLOGY
AND COMMUNICABLE DISEASES

Chisinau, Moldova
Costiujeni 5/1 str.
Phone. /+37322/ 79-41-11
Fax. /+37322/ 79-44-99
www.sdmc.ms.md, e-mail: sdmc@ms.md

22.01.2016 Nr. 17
la Nr _____ din _____

Grupului de lucru pentru organizarea concursurilor
selectarea companiilor de construcții care efectuează
lucrări de construcții, reconstrucții și reparații capitale

IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, mun. Chișinău, Vă informează că compania "SAGITOD – GRUP" S.R.L în urma licitației publice privind achiziția lucrărilor de reparații a fost desemnată câștigătoare și ulterior au fost încheiate contracte de achiziții a lucrărilor și serviciilor.

Toate lucrările de reparații au fost efectuate calitativ, conform cerințelor și în termenii stabiliți.

IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile recomandă această companie la licitațiile publice privind achiziția de lucrări și servicii cu proiecte de construcții autohtone și internaționale.

Director

Iulian Oltu

Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data: 06 aprilie 2016
Acord de finanțare nr.: 35/03 din 27.03.2015

Denumirea agentului economic: „Sagitod-Grup” S.R.L.
Tipul contractului de antrepriză: Lucrări de reparație privind optimizarea eficienței energetice a blocului A al IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile.
Data inițierii lucrărilor: 16.06.2015

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „06” aprilie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „06” aprilie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agentul economic va efectua toate remediile reflectate în prezentul document pînă la data

<u>SRL Sagitod-Grup</u> Agent economic		<u>06.04.2016</u> Data
<u>IMSP SPANC</u> Beneficiar		<u>06.04.2016</u> Data
<u>Harutic Anatolie</u> Proiectant (după caz)	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>06.04.2016</u> Data
<u>Ion Ulinici</u> Responsabil tehnic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>06.04.2016</u> Data
<u>Scurtu Nicolae</u> Consultant tehnic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>06.04.2016</u> Data
<u>[Semnătură]</u> Expert proiect Fond	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>06.04.2016</u> Data
<u>[Semnătură]</u> Director executiv Fond	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>[Data]</u> Data

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/458 privind achiziția prin Licitație Publică

„3” mai 2018

mun. Chișinău

14

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică nr.18/01105 din 17.04.2018, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-481, reprezentat prin Directorul interimar al Departamentului Oleg Cebotari, care acționează în baza funcției deținute, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată “Sagitod Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Negruzzi 2/2 of.7, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1002600038868 din 04.03.2002, Licența de activitate seria A MMII nr.024559 din 04.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate “*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*”, reprezentată prin directorul domnul Grigore Dron, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Reparație a blocului alimentar, Tabăra militară nr.142*, cod CPV 45453000-7 în conformitate cu devizele locale (lucrări de reparație), 14 compartimente, care sunt parte integrantă a prezentului contract.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate, este de 120 zile calendaristice, de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație, prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în modul corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia în maximum 15 zile calendaristice.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 132 540,24 (patru milioane, una sută treizeci și două mii, cinci sute patruăzeci lei, 24 bani)** inclusiv TVA.

4.2. Plata pentru volumul de lucrări îndeplinite se efectuează de către Beneficiar în baza actelor de primire a lucrărilor executate, în timp de 30 zile bancare din momentul semnării acestora.

4.3. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea termenului de garanție preliminară pentru lucrările prevăzute la art.2. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind micșorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.4. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.5. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar și Antreprenor, este „Scrisoare de garanție bancară eliberată de bancă comercială, sau transfer pe conturile bancare a Departamentului dotări” în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie **619 881,04 lei (șase sute nouăsprezece mii, opt sute optzeci și unu lei, 04 bani)**.

7.6. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină în termen de 10 (zece) zile bancare, de la semnarea prezentului contract, garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie **619 881,04 lei (șase sute nouăsprezece mii, opt sute optzeci și unu lei, 04 bani)**.

7.7. În cazul în care Antreprenorul nu a prezentat scrisoarea de garanție bancară de bună execuție a contractului în termen de 10 (zece) zile bancare, prezentul contract se consideră nul.

7.8. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după expirarea duratei de bună execuție – un an de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7.9. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului prin specialiști atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.15. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.16. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.15., Beneficiarul poate opri lucrările, obliga Antreprenorul în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.17. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.18. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la executarea lucrărilor, vor fi de calitate prevăzută în condițiile tehnice a caietului de sarcini pentru participarea la procedura de achiziții respectivă, confirmate prin certificatele de conformitate, conform normativelor și cerințelor Legislației în vigoare a Republicii Moldova, urmînd a fi supuse la diverse testări de către Beneficiar la necesitate. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de către Antreprenor.

9.3. Beneficiarul, sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat al Beneficiarului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Refacerea sau repararea vor fi suportate de către Antreprenor.

9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.8. Lucrările executate de Antreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

9.9. Lucrările vor începe în decurs 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție a lucrărilor executate, prevăzute la art.2 al prezentului contract este de 5 ani (60 luni), curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

10.2. Perioada de garanție de bună execuție este de 1 (unu) ani calendaristici, curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu restituirea garanției bancare de bună execuție, depusă la semnarea contractului.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, Antreprenorul răspunde pentru dauna provocată, conform prevederilor legale.

11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.7. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului.

11.8. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul a abandonat contractul;

c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare a contractului, în cazurile prevăzute la punctul 13.2. din prezentul articol, se va efectua după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) devizele locale formele nr.7 și nr.3 (listele cu consumurile de resurse) - 14 compartimente;
- b) graficul de executare a lucrărilor;
- c) ordinul privind numirea persoanei responsabile (diriginte de șantier atestat).

14.2. Documentele contractului sunt întocmite în limba de Stat.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării elementelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.6. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare în limba de Stat, câte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale a M.A. și Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat a Republicii Moldova.

14.7. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția achiziții publice și Trezoreria de Stat, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "___" mai 2018.

14.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Departamentul dotări al Ministerului Apărării

Adresa poștală: MD-2021, or. Chișinău
șos. Hîncești nr.84

Telefon: (022) 25-20-46, 25-20-15

Fax: 022-25-24-81

Poșta electronică: mihail.turanin@army.md

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria
de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Cod IBAN:

MD34TRPBAA311120A00857AC

Cod fiscal: 1006601001229

Oleg CEBOTARI

Oleg SOLOMON

Secția financiară

Secția juridică

ANTREPRENORUL

S.R.L. „Sagitod-Grup”

Adresa poștală: MD-4838, mun. Chișinău str.
Negruzzi 2/2 of.7

Adresa corespondenței: mun. Chișinău str.
Uiznelor 11/1

Telefon/Fax: 022-42-93-53

mob: 069-188-662

Poșta electronică: sagitod.grup@gmail.com

Banca: B.C. „Moldova-Agroindabnk” S.A.
sucursala nr.2, Chișinău,

Codul băncii: AGRNMD2X876

Cod IBAN:

MD57AG000000022511789076

Cod fiscal: 1002600038868

Grigore DRON

Contabil

Beneficiarul (proprietarul)
Departamentul dotări
al Ministerului Apărării

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 85 din „08” 11 2018

Lucrări de reparație a blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142
mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 3
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

municipiul Chișinău

Obiectivul „Lucrări de reparație a blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3”, este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/458 din 03 mai 2018 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului apărării și S.R.L. „Sagitod Grup”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „06 - 07” noiembrie 2018, instituită prin ordinul directorului Departamentului dotări al Ministerului apărării nr. 72 din „27” decembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Tudor LAȘCU, șef adjunct Direcție - șef secție infrastructură și supraveghere tehnică Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării.

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

căpitan Mihail TURANIN, specialist, serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

funcționarul Ion PÎSLARU, șef secția financiară Departamentul dotări al Ministerului Apărării;

funcționarul Victor MORGOCI, inspector de specialitate-inginer construcții, serviciu supraveghere tehnică, secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile Departamentul dotări al Ministerului Apărării.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Grigore DRON, Directorul S.R.L. „Sagitod Grup”;

Sergiu SANDU, diriginte de șantier atestat.

Reprezentanții J-4, Direcția logistică:

locotenent-colonel Radu POCIUMBAN, șef Secție asigurarea Servicii J4 Direcție logistică;

locotenent-colonel Iurie LUNGU, specialist principal Secție asigurări Servicii, J-4, Direcție logistică.

Reprezentantul „Diarse -Tehnic” S.R.L.

Dumitru BRICEAG, director.

Reprezentanții Taberei militare nr. 142:

maior Grigore ROTARU, locțiitor șef tabără militară pentru asigurare - șef secție conducere cu asigurare (taberei militare);

locotenent major Marcel DELEU ofițer interimar serviciu alimentar;

plutonier major Vadim SURUGIU, șef cantina taberei militare.

funcționarul Mihail PĂDUREANU, șef Secție financiare, a Taberei militare.

3. Constatările comisiei de recepție:

I. Antreprenorul general S.R.L. „Sagitod Grup”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză nr. 14/458 din 03 mai 2018 și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație la blocul alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3.

II. Documentația de proiect a fost elaborată de „Diarse -Tehnic” S.R.L..

Lista documentației care se transmite Taberei militare nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3 se anexează (Anexa nr.1).

III. Lucrările pe specialități, cuprinse în contractul de antrepriză nr. 14/458 din 03 mai 2018 și devizul general au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate.

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate pe parcurs. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

IV. Cartea tehnică și fișa sintetică a obiectivului „Reparația blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3” au fost completate.

V. Valoarea spre majorare a obiectivului, conform bilanțului de transmitere la data de „06” noiembrie 2018 constituie 4 929 556,69 (patru milioane, nouă sute douăzeci și nouă mii, cinci sute cincizeci și șase lei, 69 bani inclusiv TVA), care vor fi luate la evidență contabilă, de către reprezentanții Secției financiare a Taberei militare se anexează (Anexa nr.2);

VI. Se stabilește termenul de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor în baza certificatului anexat (Anexa nr.3).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- studierea documentelor și constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație, sanitar-tehnice, ventilare și electricitate.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și preia lucrările de reparație la blocul alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3, fără obiecții.

În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesita remedieri sau corectări din diferite motive, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului.

- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală după expirarea termenului de garanție pentru lucrările executate conform certificatului anexat, de la data recepției la terminarea lucrărilor;

- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia;

- contractarea anuală a serviciilor de deservire tehnică pentru aparatajul, utilajul și sistemele ingineresti din cadrul Blocului alimentar.

6^a. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral -, adresa poștală mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 3, destinația specială, compus din următoarele construcții cantină, suprafața la sol 2442,00 m², nr. etaje 1/subsol, conform rezultatelor inspecției bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 3 (trei) anexe, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi, „08” noiembrie 2018 în 4 exemplare.

Președintele comisiei de recepție:
locotenent-colonel Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOI
căpitan Mihail TURANIN
funcționarul Ion PÎSLARU
funcționarul Victor MORGOCI

Reprezentanții Antreprenorului:
Grigore DRON
Sergiu SANDU

Reprezentanții J-4, Direcția logistică:
locotenent-colonel Radu POCIUMBAN
locotenent-colonel Iurie LUNGU

Reprezentantul „Diarse -Tehnic” S.R.L.
Dumitru BRICEAG

Reprezentanții Taberei militare nr. 142:
maior Grigore ROTARU
locotenent major Marcel DELEU
plutonier major Vadim SURUGIU
funcționarul Mihail PĂDUREANU



8. Lucrarea „Reparatia blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

(semnătura)

9. Lucrarea „Reparatia blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor,3”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/458 din 03 mai 2018, este transmisă pentru exploatarea ulterioară.

A TRANSMIS:

Directorul Departamentului dotări

colonel

Sergiu VOINU

„08” 2018

A PRIMIT

Şef interimar tabără militară-comandant
Batalion gardă
locotenent-colonel

Igor PROCOP

„08” 2018

LISTA DOCUMENTELOR
care se transmit pentru obiectivul „Reparația blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142,
mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 3”

Nr. d/o	Denumirea documentului	U/M	Notă
1.	Cartea tehnică	file	101
2.	Documentația de exploatare ventilație și certificatele de garanție: - TD-SILENT - KCK 250 4D - БЛҮН 250-127-2,2-4П - БЛҮН 280-127-1,5-6П - Calorifer VBR - Calorifer HK 200-6,0-3 - Servomotor „BELIMO”	buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc.	3 1 1 2 2 1 1
3.	Documentația de proiect: - Proiect de execuție 13/17 Album 1 SA(soluții arhitecturale); - Proiect de execuție 13/17 - TAP; - Proiect de execuție 13/17 Album 1 RAC; - Proiect de execuție 13/17 Album 1 ÎV(încălzire, ventilație); - Proiect de execuție 13/17 EEF, IEI(echipament de forță și instalații de iluminare electrică); - Proiect de execuție 13/17 AIVC, SI (automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării aerului, Semnalizare incendiu);	Album Album Album Album Album Album	1 1 1 1 1 1

Președintele comisiei de recepție:
locotenent-colonel Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOI
căpitan Mihail TURANIN
funcționarul Ion PÎSLARU
funcționarul Victor MORGOCI

Reprezentanții Antreprenorului:
Grigore DRON
Sergiu SANDU

Reprezentanții J-4, Direcția logistică
locotenent-colonel Radu POCIUMBAN
locotenent-colonel Iurie LUNGU



Handwritten signatures and initials corresponding to the roles listed on the left, including Tudor LAȘCU, Viorel URSOI, Mihail TURANIN, Ion PÎSLARU, Victor MORGOCI, Grigore DRON, Sergiu SANDU, Radu POCIUMBAN, and Iurie LUNGU.

**Valoarea spre majorare
a obiectivului „Reparația blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142,
mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 3”**

Nr. crt.	Denumirea	Prețul, (lei)
1.	Lucrările de reparație, conform contractului de antrepriză 14/458 din 03 mai 2018	4 132 540, 24
2.	Lucrările de reparație, conform contractului de antrepriză nr. 14/725 23 august 2018 (Negocieri)	599 959,82
3.	Lucrările de proiectare a cantinei	175 456,63
4.	Servicii de expertizare a proiectului de execuție	21 600,00
	Total	4 929 556,69

Președintele comisiei de recepție:
locotenent-colonel Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOI
căpitan Mihail TURANIN
funcționarul Ion PÎSLARU
funcționarul Victor MORGOCI

Reprezentanții Antreprenorului:
Grigore DRON
Sergiu SANDU

Reprezentanții J-4, Direcția logistică:
locotenent-colonel Iurie LUNGU
locotenent-colonel Radu POCIUMBAN

Reprezentanții Taberei militare nr. 142:
maior Grigore ROTARU
locotenent major Marcel DELEU
plutonier major Vadim SURUGIU
funcționarul Mihail PĂDUREANU

A TRANSMIS:

Directorul Departamentului dotări

colonel

Sergiu VOINU

„08”

XI

2018

A PRIMIT:

Șef interimar tabără militară-comandant
Batalion gardă
locotenent-colonel

Ing. PROCOP

„08”

XI

2018

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din „08” noiembrie 2018

Beneficiar: Departamentul dotări al Ministerului Apărării

Antreprenor: S.R.L. „Sagitod Grup”

CERTIFICAT
de garanție a lucrărilor de reparație îndeplinite


La obiectivul „Reparația blocului alimentar, Tabăra militară nr. 142, mun. Chișinău, str. Pietrarilor.3”.

S.R.L. „Sagitod Grup” garantează că, la data recepției, lucrarea executată conform contractului de antrepriză 14/458 din 03 mai 2018, are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau celor explicate în contract.

Pentru lucrările îndeplinite, conform contractului nominalizat, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor, după cum urmează:

- | | |
|---|--|
| - la lucrările de reparație | - 5 (cinci) ani; |
| - sistemul de electricitate și ventilație | - 1 (unu) an; |
| - sistemul de încălzire | - 6 (șase) luni (perioada de încălzire); |
| - la uși interioare, exterioare | - 5 (cinci) ani; |
| - ferestre | - 5 (cinci) ani; |
| - la utilajul instalat (conform contractului) | - conform certificatelor de garanție. |

Antreprenorul se obligă să lichideze din cont propriu defectele apărute în termenul de garanție, timp de cinci zile de la momentul calificării lor.

ANTREPRENOR:
S.R.L. „Sagitod Grup”

L.S.



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrările de reparație a blocului alimenta, Tabăra militară nr.142”

2. Numărul și data contractului nr. 14/458 din 03 mai 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Departamentul dotări al Ministerului Apărării

4. Adresa beneficiarului șos. Hîncești 84, Chișinău, R. Moldova

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 132 540,24 243100

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 732500,06 _278382_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată patru luni ,120 zile

b) efectiv realizată sase luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrari suplimentare

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 85 din 08/11/2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nus

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte „Suprafata la sol 2442 m2 Lucrari generale de constructie: lucrari de zugravire ,placare ,vopsire,schimbarea timplariei de lemn si PVC,lucrari electrite,lucrari tehnico-sanitare interioare si exterioare ,sistema de incalzire,ventilare,schimbarea stratului hidriizolant acoperis.

Data completării: 16.01.2019

Semnăt: _____

Nume: Sandu Andrei

Funcția în cadrul firmei: sef departament achizitii

Denumirea firmei și sigiliu: „SAGITOD - GRUP” SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenor*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie camere sanitare Colegiu de excelenta in economie	Colegiu de excelenta in economie si finante	Contractant unic	1 015470,36	2	PV din 01/10/2017
2	„Lucrări de reparație a laboratorului nr.217 din blocul de studii nr.4”	Universitatea de Stat din Moldova str A. Mateevici ,60 mun Chisinau	Contractant unic	238 426,19	1	
3	Lucrari de reparatie a Salii de instruire continua "Centrul National de Inovatii Digitale in Educatie - Clasa Viitorului", str. Ion Creanga nr.1, municipiul Chisinau	MINISTERUL EDUCATIEI or. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1	Contractant unic	3 115 987,26	1	
4	Lucrări de reparație a fatadei si acoperisului blocului de studii nr. 2 V din campusul central al USM	Universitatea de Stat din Moldova str A. Mateevici ,60 mun Chisinau	Contractant unic	<u>712 944,95</u>	2	<u>PV din septembrie 2018</u>
5	Lucrari de reparatie Bloc Alimentar din Tabara Militara 142 al Departamentul dotări al Ministreului Apărării Republica Moldova,	Departamentul dotări al Ministreului Apărării Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Hîncești 84	Contractant unic	4732500.06	6	<u>PV din 08/11/2018</u>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 13.02.2019

Semnat: _____

Nume: Sandu Andrei

Funcția în cadrul firmei: sef departament achizitii

Denumirea firmei și sigiliu: „SAGITOD - GRUP” SRL

FORMULARUL 3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	1	2	3	4
2.	Atelier de timplarie	1	propriu	-
3.	Aparat de sudat	3	propriu	-
4.	Compresor	2	propriu	-
5.	Compresor mic	1	propriu	-
6.	Depozite	2	propriu	-
7.	Autocamioane	3	propriu	-
8.	Automacara tip KC 4361 PC	1	propriu	-
9.	Excavator	1	propriu	-
10	Statia de pompat mortar	1	propriu	-
11	Malaxor de mortar si beton	4	propriu	-
12	Contract la efectuarea lucrarilor de deservire la laboratorul de controlul calitatii materialelor pentru constructii si constructiilor prin metoda nedestructiva	1	-	Contract Nr 6 din 24/01/2019 Incercom
13	Mecanisme de ridicare a materialelor de constructie	1	propriu	-
14	Schele de agatat	1500 m2	propriu	-
15	Instrument manual	9	propriu	-
16	Teodolit	1	propriu	-
17	Nivelir	1	propriu	-
18	Macara RDR-25 Nr.1264 Reg.Nr.10164	1	propriu	-
19	Cornier	1	propriu	Verificat metrologie
20	Distanțier	1	propriu	Verificat metrologie
21	Ruleta	1	propriu	Verificat metrologie

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în special itate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Dron Grigorii</u> diriginți de șantier	Construcții civile,industriale	34	1. Universitatea de Stat din Moldova 2. IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile 3 Centrul de Sănătate Publică din mun.Chișinău 4 Primăria Orașului Cricova s.a	Nr.3199 seria 2015 DS din 08 decembrie 2015
2.	<u>Sandu Sergiu</u> diriginte santier	Construcții civile,industriale	24	1. Universitatea de Stat din Moldova 2. IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile 3 Centrul de Sănătate Publică din mun.Chișinău s.a	Nr.2084 seria 2014 DS din 13 /02/ 2014
3.	<u>Sandu Sergiu</u>	Lucrari sudura			Nr 0133 din 24/03/207
4.	<u>Beiu Svetlana</u> diriginte santier	Construcții civile,industriale	9		Nr.2072 seria 2014 din 13 /02/ 2014
5.	<u>Dron Iulian</u> (contabil)	Superioare	10		
6.	<u>Sloninov Oleg</u>	Superioare	24		NR 1327 seria 2016 din 02 11 2016
7.	<u>Sandu Andrei</u> (Inginer)	Superioare	8		
8.	<u>Pacenco Viorel</u> inginer	Superioare	13		Nr 1169 seria 2015 DLS
9.	<u>Burlacu Valentin</u> (placator)		7		
10.	<u>Buzdugan Ion</u> finisor		3		
11.	<u>Calnatui Petru</u> (placator)		7		
12.	<u>Clemnciuc Galea</u> zugrav		17		
13.	<u>Dinu Andrei</u> izolator hidrofug		6		
14.	<u>Dinu Gheorghe</u> sofer		20		
15.	<u>Galeru Gheorghe</u> Lacatus -sudor	Superioare	18		

16.	<u>Gorita Natalia</u> zugrav		6		
17.	<u>Iovu Ion</u> zugrav		3		
18.	<u>Macovei Grigore</u> Betonist		6		
19.	<u>Roman Andrei</u> izolator hidrofug		4		
20.	<u>Lazarescu Anton</u> izolator hidrofug		10		
21.	<u>Clemciuc Alexandru</u>		15		
22.	<u>Rotaru Valeriu</u> zidar		10		
23.	<u>Gopleac Ghenadie</u> sudor		9		
24.	<u>Smetanta Valentina</u> zugrav		20		
25.	<u>Popovivi Pavel</u> tinichigiu		15		
26.	<u>Dinu Lilea</u> zugrav		5		
27.	<u>Sandu Anatolii</u> Sofer tractor		10		
28.	<u>Pisica Stefan</u> electrician		16		
29.	<u>Tofan Petru</u> timplar		20		

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

lucrări de construcție a obiectivului nefinalizat (Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din 05.03.2014) în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Avisistem SRL	Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare	1 530 000.00	19.2 %
2.	Com Service	Rețele telecomunicatii	610 000	7.65 %
3.	Levco SRL	Semnalizare de incendiu (229-18-SI); Stingerea incendiilor (229-18-Sin)	314 000	4 %
4.	ALEX CHIP SRL	Automatizarea sistemelor I.V.C. (229-18-AIVC)	210 000	2.65 %
5.	BASLIFT SRL	Montarea ascensorului (229-18-SAC)	713 000	9%

Data completării: **13.02.2019**

Semnat: _____

Nume: **Sandu Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **sef departament achizitii**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SAGITOD - GRUP” SRL**

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă
(forma de licitație) **LICITATIE PUBLICĂ lucrări de construcție a obiectivului nefinalizat**
(Anexa la imobilul lit. „A” lucrări inițiate în baza autorizației de construcție nr. 61 din
05.03.2014) în vederea amplasării Biroului Național pentru Expertiza Bio-psihosocială din
mun. Chișinău, str. A Hajdeu nr. 49

1. Părți contractante (agenți economici)

Asociați nu sunt

a) _____
b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 13.02.2019

Semnat: _____

Nume: Sandu Andrei

Funcția în cadrul firmei: sef departament achizitii

Denumirea firmei și sigiliu: „SAGITOD - GRUP” SRL

Semnat Asociatul Secund: **nus**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„05. 12 2018 nr. 338/18

la nr. 303 din „28. 11 2018

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Sagitod-Grup” SRL conform cererii nr. 303 din 28.11.2018 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.


Prezentul Aviz este valabil până la data de 28.11.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		da
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	
			nu

Director adjunct

Ex. N. Surugiu
022-22-97-02



Veaceslav POTOP