

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a gardului de fier din str. Șt. Vodă 94 or. Vatra
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Luna	
		1(30zile)	2(15zile)
1.	Organizare de șantier	-	
2.	Lucrari de demontare	_____	
3.	Lucrari de terasamente	_____	
4.	Executare fundatii	_____	
5.	Executare perete de sprijin din beton armat	_____	_____
6.	Executarea gardului metalic		_____

Semnat: 25.01.2023

Nume: Turculeț Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SC „Didac-Com” SRL