

OFERTANT
SRL” LUMICONS-92 ”
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrărilor de termoizolare a peretilor exteriori la blocul „A”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 25 noiembrie 2019 -20 martie 2020					
		1 25.11 - 26.11	2 27.11-30.11	3 02.12-----	4 In dependenta de timp	5 In dependenta de timp	6 20.03.2020
1.	Organizare de șantier	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile
2.	<u>Capitolul 1. Pregatirea</u>	Lucrari de pregatire a suprafetelor					
3.	<u>Capitolul 2. Constructii</u>		Reparatia peretilor				
4.	<u>Capitolul 3. Constructii</u>			Termoizolarea			
5.	<u>Capitolul 4. Constructii</u>				Montarea plasei armate		
6.	<u>Capitolul 5. Constructii</u>					Gruntuire si TINK	
7.	<u>Capitolul 6. Finisarea</u>						Darea in exploatare.

Ofertant
SRL „LUMICONS-92”

(semnătura autorizată)

L.S.