

Obiectivul : **Lucrari de reparative in sectia Ginecologie Aseptica 1 in
cadru IMSP SCM, 1 mun. Chisinau din str. Melestiu, 20**

este executat în cadrul **Contract nr, 138 din 14 aprilie 2017**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată
din :

Presedintele comisiei:

- **A. Mateiciuc** – vicedirector, administrator infrastructura si logistica a IMSP SCM nr-1

Membrii comisiei:

- **A. Bejan** – vicedirector
- **D. Crestin** – inginer apeduct
- **C. Condruc** – inginer energitecian
- **M. Ungureanu** - responsabil tehnic

Antreprenor :

- **Botolin Victor** – director SRL „Fabianca”
- **Braguta Vadim** – diriginte de santier



2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) valoarea obiectivului este de _____ lei conform listei – anexă nr.1 ;

3. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : **spre recepție**