

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a Sectiei Oncologie Medicala Nr.2

Termenul de executare 150 zile

Nr.	Grupa de	Anul 2019	...	
d/o	obiecte/denumirea obiectului			
		zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari generale de constructie	125		
3.	Lucrari tehnico-sanitare	15		
4	Lucrari de electricitate	10		

Semnat: _____

Nume: __Gh. Chiriac_____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SRL „Consprimfort” _____