

Nr. 21/21-5 din 21.02.2019

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCR RILOR

Lucr ri de reparatie capital în sectia ORL a spitalului
(denumirea lucr rilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019	Anul (n)
		Luna				N
		1	2	3		
1.	Organizare de antier	1				
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatii a sectiei ORL etajul 6 sectorul 1	1 luna	1 luna	1 luna		
3.	Obiect 02 Lucrari sanitare (Incalzirea, Canalizarea si instalatii sanitare)	1 luna		1 luna		
...4	Obiect 03 Lucrari electrice	1 luna		1 luna		

Termenul de executare a lucr rilor, oferit de c tre antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semn rii contractului.

Data completarii 21.02.2019

Semnat: _____

Nume: Igor Ceban

Func ia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”