



SC "ACAR-CONSTRUCT" SRL

MD-2044, m.Chisinau, str.Petru Zadnipru, 18/4, ap.3, tel. 42-57-39

IDNO 1007600058348/ TVA 0403790

C/D 2224829216 in BC "Moldindconbank" SA fil.Invest/ C/B MOLDM2X329

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstructia si reparatia capital a imobilului (sediul ANSA) din str. M.Kogalniceanu, 63, mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză MACP/CW/ICB-1.3 din 19.07.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
4. Adresa beneficiarului: Str. M.Kogalniceanu, 63, Chisinau, MD-2001
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor asociat
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - **antreprenor asociat**
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	48 137 112,75MDL	3 448 563,64\$ SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	57 678 192,49MDL	2 940 364,62\$ SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 14 (patrusprezece) luni
 - b) efectiv realizată 18,5 (optsprezece virgula cinci) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.2 din 22.10.2014, Acord adițional nr.3 din 24.07.2015 și Acord adițional nr.4 din 09.12.2015(apariția de volume adăugătoare, neprevăzute în devizul inițial, la inițiativa beneficiarului
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr.1 din 22.12.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 1. Racordare la sistemul municipal de apa si canalizare.
 2. Lucrari de conectare a chillerului la sistemul electric si de condilionare a aerului.

3. Izolareabtermica tevilor de termoficare la cota +12.00.
 4. Montarea usii blindate in camera-safeu.
 5. Montarea corpurilor de iluminat pentru evacuarea din demisol.
 6. Vopsirea manii curente la scara centrala stratui II.
 7. Masurarile de laborator la instalafiile electrice.
 8. Montarea corpurilor de iluminat la falada.
 9. Testarea refei electrice interioare.
 10. Montare corpuri de iluminat in pavaj.
 11. Montarea cablului pentru ventilatoarele de desfumare, vl si v2.
 12. Montarea butoanelor pentru sistemul de ventilare la bucatarie.
 13. Montarea contactoarelor electromagnetice la sistemul de ventilare.
 14. Racordarea sistemului electric (permanent) conform avizului de racordare.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu au fost

Data completării: 10.04.2019

Semnat:

Nume: **Ivan Cantarajiu**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „ACAR-CONSTRUCT” SRL**

