

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Строительные работы по замене кровли здания гимназии

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Строительные работы по замене кровли здания гимназии												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat.

Data 17.07.2023

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin