

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„ Lucrări de reparație interioare la depozite și sala de dans Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil Arte Nicolae Sulac”  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                           | Anul 2026                                                                                                                        |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |                                                                                                                       | 1. Termenul de executie: lucrarile se vor executa in termen de 2 luni de la semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor. |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                       | 1                                                                                                                                | 2                 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Organizare de șantier                                                                                                 | Septembrie<br>2026                                                                                                               | Octombrie<br>2026 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>a) Lucrari de demolari<br>b) Lucrari de terasamente                             | -----                                                                                                                            | -----             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3          | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de constructii:<br>a) Construtie generala<br>b) Montaj<br>c) Vopsitorii | -----                                                                                                                            | -----             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4          | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br>a) Lucrari electrotehnice                                                       | -----                                                                                                                            | -----             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5          | Obiect 04<br>Categorie de lucrări:<br>a) Lucrari sanitare                                                             | -----                                                                                                                            | -----             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor ( dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”