

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparația unor porțiuni de străzi din com. Sîngerei Noi, rl. Sîngerei"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie	
		Anul 2020	
		Luni	
		1	2
1	Reparația unor porțiuni de străzi din com. Sîngerei Noi, rl. Sîngerei		
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice	

Data completării: 20.05.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL