

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație a secției stomatologice sector Ciocana”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Lunile			
		1			
		1	2	3	4
1	„, Lucrări de reparație a secției stomatologice sector Ciocana”, - 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.2. Pereti 1.3. Pardosea 1.4. Tavan 1.5. Timplaria 1.6. Alte lucrari 2. Lucrari de montaj - Lucrari de electricitate 3. Utilaje			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

