

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

"Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al Primăriei Gura Bîcului, raionul Anenii Noi"

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăriei Gura Bîcului,
raionul Anenii Noi"**

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	Planul Urbanistic General com. Budești, mun. Chișinău	8 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	2 luni
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice Încadrare în Teritoriu Situația existentă. Zonificarea teritoriului Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	3 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Zonificarea teritoriului Unități teritoriale de referință Reglementări. Căi de comunicație și transport Obiecte de utilitate publică Reglementări. Circulația terenului Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	3 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare Reglementări. Alimentare cu energie electrică, Reglementări. Energie termică și gaze naturale Protecția mediului Regulament Local de urbanism Memoriu general	
4	Etapa VI (10%)	
	Avizarea proiectului	

"Executant":

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

"Beneficiar":
