

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția digului de protecție în s. Olănești, raionul Ștefan – Vodă.

Nr	Denumirea lucrarilor	Anii 2024/2025/2026																							
		luni																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pregatirea terenului pentru lucrari	■																							
2	Demontarea comunicatiilor subterane , clădiri și altele	■	■	■																					
3	Defrișarea arborilor			■	■																				
4	Pregatirea șantierului				■	■																			
5	Reconstrucția digului					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ecluze PC 20+42															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Terminarea lucrarilor si receptia finala																							■	

Ofertant,

SC „ Prestigiu - AZ” S.R.L

Director Ciobanu Sergiu