

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		30 zile calendaristice		
		10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca.	40%	40%	20%

Data completării: **18 noiembrie 2021**

Semnăt: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**