

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Organizare de șantier
		Zile lucrate
1	Lucrari de instalare toate bunurilor	20 zile
	Total	20 zile