

## Graficul de executarea lucrarilor

### SC "Misigazcon" SRL

N	Lucrari de reparatie	zile
1	Lucrari exterioare la fatade	5
2	Lucrari de demontare	4
3	Reparatia stratului suport	9
4	Montarea placilor din gresie ceramica	15
5	Confectionarea si montarea grilajelor	4
6	Protectia muchiilor la elemente din beton	6

Director SC "Misigazcon" SRL



S.Malic