

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv
clădirea administrativă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Luna (total 8 luni)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	lucrărilor de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă								

Semnat: ”Mega Nord Construct” SRL

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL