

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

*Lucrari de de reparatie a acoperisului cladirii bibliotecii satului Capaclia si schimbarea timplariei, r. Cantemir*

| Termen de executie in luni                                                                                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Denumirea lucrarilor                                                                                               | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Lucrari de de reparatie a acoperisului cladirii bibliotecii satului Capaclia si schimbarea timplariei, r. Cantemir |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

*Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreraria de Stat.*

*Data 29.08.2023*

*Director "Etalon Construct" \_\_\_\_\_Platonov Dorin*