

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Renovarea și deschiderea a două grupe de creșă la Grădinița-creșă nr.7, orașul Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 (Maxim 3 luni)										
		I lună	II lună	III lună								
1	Lucrări de reparație a grupei Колобок în cadrul Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 "Alionușca"	+	+									
2	Lucrări de reparație a grupei Росинка în cadrul Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 "Alionușca"		+	+								

Data completării **20.07.2026** Cu stimă,

Ofertant, „DTF Construct” SRL _____