

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Resistematizarea și reparația bibliotecii a CEMF „Raisa Pacalo”

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022						
		I-a luna				II-luna		
		saptamini						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizarea de santier	■						
2	Demolarea demontare	■	■					
3	Lucrari de reparatie							
-	<i>Pereti despartitori</i>		■					
-	<i>Timplarie</i>	■	■	■				
-	<i>Finisare glafuri</i>			■				
-	<i>Finisare tavane</i>		■	■	■			
-	<i>Finisare pereti</i>			■	■	■	■	■
-	<i>Pardosea</i>			■	■	■	■	
-	<i>Scarile</i>					■	■	■
4	Incalzirea							
-	<i>I-ciclu</i>		■	■	■			
-	<i>II-ciclu</i>							■
5	Lucrarile electrotehnice							
	<i>I-ciclu</i>		■	■	■			
	<i>II-ciclu</i>							■
6	Semnalizarea antiincendiu							
	<i>I-ciclu</i>			■	■			
	<i>II-ciclu</i>							
7	Retea de telefonie							
	<i>I-ciclu</i>			■	■			
	<i>II-ciclu</i>							■

Durata de executie -50 zile

