


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 4 din 27 Mai 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Rezina, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Rezina, executate în cadrul contractului nr.11-18/300 din 27.06.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 25.10.2018, nr.2 din 29.11.2018, nr.3 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Genesis International” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 23-27 Mai 2019 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| a.) Președinte | V.Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | Gh.Tonu | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | G.Parvan | - | specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD” |
| | M.Rusu | - | șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Rezina |
| | V.Macari | - | director S.A. „Drumuri Orhei” |
| | A.Ucrainciuc | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Rezina |
| | V.Mrug | - | director, S.R.L. „Genesis International” |
| | I.Ciorbă | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| | Primar | - | localitatea respectivă |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Genesis International”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iunie 2018 sfârșitul lucrărilor mai 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **48,86 mln. lei, inclusiv LCM - 47,51 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **56466 092, 07 lei, inclusiv LCM - 55549 908,47 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **27 mai** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

M. Rusu

V. Macari

A. Ucrainciuc

V. Mrug

I. Ciorbă

Primar or. Rezina – S.Tatarov

Primar s.Buşăuca – V.Ciobanu

Primar s.Cimşeşti – M.Corcevoi

Primar s.Cogilnicieni – S.Cotoman

Primar s.Cuizăuca – I.Turcan

Primar s.Echimăuţi – I.Margo

Primar s.Ghiduleni – L.Ciubotaru

Primar s.Gordineşti – L.Rusu

Primar s.Horodişte, inclusiv s. Slobozia
Horodişte – D.Iurcu

Primar s.Ignaţei – A.Călărăş

Primar s.Lalova, inclusiv s. Lipoşa, Nistreni
– M.Gotornicean

Primar s.Lipcenii – A.Pleşco

Primar s.Mateuţi – A.Ursache

Primar s.Meşeni – E.Mardare

Primar s.Mincenii de Jos, inclusiv
s.Mincenii de Sus – I.Stog

Primar s.Otac – A.Bîtcă

Primar s.Păpăuţi – O.Stoler

Primar s.Pecişte – Em. Scînteianu

Primar s.Pereni, inclusiv s. Roşcani
– D.Marchitan

Primar s.Pripiceni, inclusiv
s. Pripiceni Curchi – I.Frunză

Primar s.Saharna Nouă, inclusiv s.Saharna
Buciuşca – M.Macrii

Primar s.Sîrcova, inclusiv s. Piscăreşti
– N.Cioban

Primar s.Solonceni, inclusiv s. Taraşova
– V.Palii

Primar s.Tareuca, inclusiv s. Tahnăuţi
– M.Olari

Primar s.Trifăşti – M. Budurin