

Graficul de executare a lucrarilor de ventilare atelier instruire practică Tencuitori Școala Prlucrarilor de ventilare atelier instruire practică Tencuitori Școala Profesională N2 m.Cahul"					
		Saptamini			
		1	2	3	4
1	Comanda utilaj				
2	Instalare utilaj				
3	Lucrari sanitare				

"ELMMA PLUS COMPANY" SRL

8 noiembrie 2024

Administrator_____

Lesnov Mihail