

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 212

\_\_\_\_\_  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                        | Anul                      |         |         | 2025    | Anul (n) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|----------|
|            |                                                                                                                    | 45 ZILE CONFORM ANUNTULUI |         |         |         |          |
|            |                                                                                                                    | 1                         | 2       | 3       | ...     | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                              | 5 zile                    |         |         |         |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de desfacere<br>Lucrari de demolare<br>_____                         |                           | 10 zile |         |         |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de incarcare<br>Lucrari de transportare                              |                           |         | 10 zile |         |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de nivelare teren<br>Amenajare si finisare a<br>lucrarilor<br>_____ |                           |         |         | 10 zile | 10 zile  |

Semnat: ELECTRONIC  
Nume: NEGRUTA Iurii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei Lina-Ing SRL