

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 12 noiembrie 2021

Privind lucrarea: **“Renovarea clădirii Grădiniței s. Alexandreni mun. Edineț”** executată la obiectul PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET, în cadrul contractului nr. 133 din 18 octombrie 2021, încheiat între PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET în calitate de Beneficiar și II „Gamureac Alexandru” în calitate de Antreprenor, pentru lucrările **“Renovarea clădirii Grădiniței s. Alexandreni mun. Edineț”**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 noiembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Cojocari Constantin – președinte, Primarul mun. Edineț

Membrii comisiei:

- Vasilcov Rodelia - viceprimar
- Strîmbanu Lilea – contabil șef
- Sîngereanu Tudor - specialist
- Marco Mariana – directorul grădiniței

2. Au mai participat la recepție:

Director II “Gamureac Alexandru” – Gamureac Alexandru.

3. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea **“Renovarea clădirii Grădiniței s. Alexandreni mun. Edineț”**, sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a permite receptia la terminarea lucrarilor de reparatie capitala.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Terminarea lucrarilor de reparatie capitala.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Receptia la terminarea lucrarilor

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi 12 noiembrie 2021, la ora 13-00 , in 3 exemplare.

Președintele comisiei:

Cojocari Constantin

Membrii comisiei:

- Vasilcov Rodelia
- Strimbanu Lilea
- Singoreanu Tudor
- Marco Mariana



8. Au mai participat la receptie:

Director II "Gamureac Alexandru" – Gamureac Alexandru.


9. Lucrarea: "**Renovarea clădirii Grădiniței s. Alexandreni mun. Edineț**" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR

II "Gamureac Alexandru"

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET




ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr. 3 din 12 noiembrie 2021

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

II "Gamureac Alexandru"

"12" noiembrie 2021




L.Ș.

(semnătura)

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

"12" noiembrie 2021

L.Ș.





(semnătura)



ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr. 3 din 12 noiembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
ce n-au fost executate.

II "Gamureac Alexandru"

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

"12" noiembrie 2021
L.S. 
ALEX (semnătura)


"12" noiembrie 2021
L.S. 
(semnătura)



ANEXĂ nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr. 3 din noiembrie 2021


Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

II "Gamureac Alexandru"

PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET

"12" noiembrie 2021

L.S. 
(semnătura)



"12" noiembrie 2021

L.S. 
(semnătura)

