

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului sportiv cu covor artificial
(denumirea lucrărilor)

		Luna de lucru
		1
1.	Organizare de șantier	—
2	Categoria de lucrări: Pregătirea stratului suport al stadionului	—————
3.	Categoria de lucrări: Pregătirea stratului de savura stadionului	—————
4.	Categoria de lucrări: Montarea covorului artificial	—————
5	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie a ingradirii	—————
6.	Transmiterea spre exploatare	—————

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL