

ROBRICONS SRL

Graficul de execuție

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina km 9,390 – 11,540

TIPUL LUCRARILOR	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
	Saptamina				Saptamina				Saptamina				Saptamina			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
Lucrarile de reconstrucție a sistemului rutier (casete)																
Restabilirea Imbracamintei din beton																
Lucrarile de colmatare a fisurilor /rosturilor																
Lucrari betonare pentru asigurarea aevacuării apelor pluviale																
Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece.																
Lucrarile de aplicare marcajului rutier și semnalizarea rutiera																

Graficul de execuție

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina km 27,300 – 31,300

TIPUL LUCRARILOR	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
	Saptamina				Saptamina				Saptamina				Saptamina			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12
Lucrarile de plombare a partii carosabile																
Lucrari consolidare a acostamentelor																
Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece.																
Lucrarile de iluminat exterior																
Lucrarile de aplicare marcajului rutier și semnalizarea rutiera																

Ofertant,
ROBRICONS SRL

(semnătura autorizata)