

Grafic de executare a lucrărilor

Obiect: Lucrări de reparație a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare „Ghidighici”

№	Grupa de obiecte	ANUL 2024									
		Aprilie				Mai				Iunie	
		01-06	08-13	15-20	22-30	01-04	07-14	15-21	22-31	03-08	10-15
1	Lucrari de curatire si demolare										
2	Finisarea lucrarilor										
3											

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 26.03.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**

