

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**\_\_\_ **Lucrări de reparații interioare la LT "L.Blaga"** (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumir<br>ea obiectului | <b>Anul 2024</b>                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                              | în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta , pina la 2 luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                              | 1                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Lucrări de reparație                         |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2          | Lucrări de electricitate                     |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**