

INVESTITOR:
“Primăria comunei Stăuceni”

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 26.07.2023

privind lucrarea construcția unui parc public executată la obiectul Parcul Alexei Mateevici- amplasat pe terenul cu numărul cadastral 31532161181, în cadrul contractului nr. 148 din 30.09.2022, încheiat între Primăria comunei Stăuceni și SRL “KVM Cons” pentru lucrările de construcție a unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat pe strada Alexei Mateevici (Studentșilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău LOT I.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45, eliberată de Primăria comunei Stăuceni la 05.09.2022, cu valabilitate pînă la 05.02.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10:00- 10:45, fiind formată din:

Cojocaru Vasile, Administrator SRL “KVM Cons”

Alexandru Vornicu, Primar al comunei Stăuceni

Șova Mihaela, Viceprimar al comunei Stăuceni

Cucereanu Igor, Arhitect Șef al comunei Stăuceni

Lozan Ivan, diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările de construcție a canalului de evacuare a apelor pluviale nu au fost executate integral;

2) Lucrările de amenajare a teritoriului, montarea bordurii care desparte zona terenurilor de joacă de zona canalului de evacuare a apelor pluviale nu au fost executate

3) Lucrările de amenajare cu cernoziom pe toată lungimea terenului cu numărul cadastral 31532161181, (zona canalului de evacuare a apelor pluviale) nu a fost executată;

4) Nu au fost evacuate deșeurile de pe toată suprafața parcului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Remedierea tuturor neconcordanțelor indicate în pct. 4 în termen de 10 zile din data semnării prezentului Proces Verbal de recepție.

Amânarea procesului de recepție finală a lucrărilor de construcție a unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii pînă la remedierea tuturor obiecțiilor menționate în pct. 4.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea înlăturării tuturor obiecțiilor menționate, precum și executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de achiziție a lucrărilor de construcție a unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii în comuna Stăuceni, strada Alexei Mateevici, (Studentșilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău nr. 148 din 30.09.2022.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 1) Executarea lucrărilor de reparație a canalului de evacuare a apelor pluviale;
- 2) Montarea bordurii între zona terenurilor de joacă pentru copii și zona canalului de scurgere a apelor pluviale;
- 3) Amenajarea cu cernoziom pe toată suprafața parcului, în zona canalului de scurgere a apelor pluviale;
- 4) Colectarea și evacuare tuturor deșeurilor care provin din procesul de executare a lucrărilor de construcții/montaj de pe teritoriul parcului;
- 5) Remedierea tuturor obiecțiilor în termen de 10 zile din momentul constatării;
- 6) Efectuarea unei vizite repetate la expirarea termenului acordat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 31532161181, adresa poștală strada Alexei Mateevici- strada Studenților) MD-4839, destinația PARC, compus din următoarele construcții parc public cu terenuri de joacă pentru copii și bloc sanitar public, suprafața totală, 1,8 ha, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând două file și 1 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat la 26.07.2023 în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:


SRL KVM Cons

I

" " 2023

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

Primăria comunei Stăuceni

" " 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

