

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de termoizolare a Oficiului Medicului de Familie Selemet

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		60 zile calendarice din data incheierii
1.	Lucrări de demolarea și pregătirea	2 săptămâni
2.	Lucrări de construcții generale	1 luni
3.	Lucrari de finisare	2 săptămâni

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct