

Graficul de execuție a lucrărilor

***Lucrări de reparații curente la Centrul Medicilor de Familie nr. 10,
et. 4, secția fizioterapie și et. 1 hol, subsol, str. Socoleni 19***

Denumirea lucrărilor	I lună	II lună	III lună
Organizare de șantier			
Lucrări generale de reparație			
Lucrări tehnico-sanitare			
Lucrări electricitate			
Lucrări dare în exploatare			

Semnat:

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul de execuție poate suferi careva schimbări dar în limitele termenului de execuție - 3 luni de zile