

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69  
din 07 mai 2021

**Grafic de execuție**

**"Reparația capitală a învelitorii acoperișului Clubului Sportiv al Armatei Naționale, mun. Chișinău"**

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de demolare	■	■						
2	Tencuieli exterioare			■	■				
3	Acoperiș din membrane bituminoase			■	■	■	■	■	■
4	Instalarea sistemului de scurgere						■	■	
5	Diverse lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■

Termen de execuție: 2 luni