

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____

privind lucrarea executată la obiectul "**Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L336.1 Drum de acces sprte s.Tabăra**" în cadrul contractului nr.61 din 04.09.2020 încheiat între **Consiliul Raional Orhei** și **SRL" Tehnologica Construct"** pentru lucrările de "**Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L336.1 Drum de acces sprte s.Tabăra**";

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03 din 07 septembrie 2020, eliberată de Consiliul raional Orhei la Reparația drumului L336,1 drum de acces spre s.Tabăra, km 0,00-2,2, cu valabilitate pînă la 07.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 27 septembrie 2021, fiind formată din:

Președinte:

- 1) Victor PERȚU - Vicepreședintele raionului;
(numele, prenumele)

Secretarul comisiei:

- 2) Ion ROTARU - Specialist principal Direcția Dezvoltare Teritorială,

Membrii Comisiei:

- 3) Andrei CHIRIAC - Diriginte de șantier, SRL "Tehnologica Construct";
4) Alecsandru COGÎLNICEANU - Responsabil tehnic, Consiliul raional Orhei;
5) Dumitru CIOBANU - Primar com.Vatici;
6) Olga MUNTEAN - Șef Serviciul Financiar, Aparatul Președintelui Raionului;
7) Mihai BĂTRÎNCEA - Șef Serviciul Juridic, Aparatul Președintelui Raionului.

3. Au mai participat la recepție:

Inga Golovatiuc

(numele, prenumele)

Director SRL" Tehnologica Construct"

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul Lucrări de reparație a drumurilor publice locale: L336.1 Drum de acces spre s.Tabăra;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea Caietului de sarcini, Cartea tehnică, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și monitorizarea lucrărilor în timpul execuției. Lucrările a fost executate în conformitate cu normativele în vigoare și în termenii stabiliți.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală rl.Orhei, s.Tabăra, destinația drum local de interes raional, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje - _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 11 (unsprezece) file, a fost încheiat astăzi 27 septembrie 2021 la Consiliul raional Orhei în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____;

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1) Victor PERTU
(numele, prenumele)



Secretarul comisiei:

2) Ion ROTARU



Membrii comisiei:


3) Andrei CHIRIAC

4) Alexandru COGÎLNICEANU

5) Dumitru CIOBANU

6) Olga MUNTEAN

7) Mihai BĂTRÎNCEA



10. Lucrarea se considera terminată și este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


SRL "Tehnologica Construct"
" " " " 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul raional Orhei
" " " " 2021
L.Ș.



Lucrările cuprinse nu au fost executate

1. Toate lucrările cuprinse în devizul de cheltuieli au fost executate.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Victor PERȚU

Alecsandru COGÎLNICEANU

Andrei CHIRIAC

Nu s-au respectat prevederile proiectului

1. Lista lucrărilor cuprinse în documentația de Deviz la care nu s-au respectat prevederile Devizului:
 - Nu sunt.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Victor PERȚU

Alecsandru COGÎLNICEANU

Andrei CHIRIAC