

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Tețcani, r-nul Briceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			Anul 2026						
			Luna								
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Etapa 1 – Pregătirea datelor inițiale, ieșire în teren, actualizare suport topo										
2.	Etapa 2 – Analiza situației existente și consultarea cu APL										
3.	Etapa 3 – Elaborarea concepției, aviz prealabil, consultarea populației										
4.	Etapa 4 – Reglementări, memoriu general, regulament local de urbanism										
5.	Etapa 5 – Consultări finale, corectări, obținere avize										
6.	Etapa 6 – Predarea proiectului (3 exemplare + variantă electronică)										
7.	Recepția finală și aprobarea documentatiei										

Data: 08.10.2025

Cu stimă,

Semnătura:

Pazîna Galina

Director

“MORPAZ PROIECT” S.R.L.