

**GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE,
REABILITARE ȘI MODERNIZARE A STADIONULUI SPORTIV, str.
Meleștiu, 12**

Nr. de ord.	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026	
		45 de zile de la semnarea contractului	
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Lucrări de executare a stratul suport		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrări de montare a gazonului artificial		

Semnat: _____

Nume: **Victor Mahu**

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: **Westart Sport SRL**

04 iunie 2026