

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de reparații capitale a acoperișului”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna 1			Luna 2	
		1 săpt.	2 săpt.	3 săpt.	4 săpt.	5 săpt.
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 1. Pardosele					
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 2. Pereți					
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 3. Uși și ferestre					
5.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 4. Tavan					
6.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 5. Apeduct și canalizare					
7.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Capitolul 6. Electricitate					

Semnat: _____

Nume: **Liudmila Nistor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL ”DEMIGRUPCONS”**