

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 22.12.2023**

privind lucrarea „**Lucrări de reparație la secția Boli Infecțioase**” executată la obiectul **I.M.S.P. „Spitalul raional Florești”** ( în cadrul contractului nr. 82 din 27.09.2023 încheiat între **„Renieur-Cons” S.R.L. și I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. – (nu necesită autorizare)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.12.2023-22.12.2023**, fiind formată din:

**Ludmila CAPCELEA – Director I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești” , președintele comisiei;**  
**Svetlana GROZA - Contabil, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”, secretar;**  
**Elena MAMONCIUC – Vicedirector, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Mihail BURUSCIUC - Șef serviciu economic, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Lealea TĂFUNI - Șef secție Boli infecțioase, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Ilie CHIRITA – Specialist probleme juridice, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Radu GRINCU – Șef serviciu tehnic-gospodărie, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Valeriu COPROLEVSCHII - Șef cazangerie, I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”;**  
**Oleg FIODOROVICI – specialist atestat în supravegherea lucrărilor;**

3. Au mai participat la recepție:  
**Iurie MEZU - Director „Renieur-Cons” S.R.L.**

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Obiectul „Lucrări de reparație la secția Boli Infecțioase” a I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”, nr. 4501218.062.04 cadastral al construcției să fie recepționat.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările de reparații corespund cu caietul de sarcini, NCM și legislației în vigoare a R.M.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Lucrări de reparație la secția Boli Infecțioase” a I.M.S.P. „Spitalul Raional Florești”, nr. 4501218.062.04 cadastral al construcției.**

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4501218.062.04, adresa poștală, or. Florești, str. Stefan cel Mare,77, destinația – Bloc Boli Infecțioase, compus din următoarele construcții - 1 construcție, suprafața la

sol 948 m<sup>2</sup>, suprafața totală, 2844 m<sup>2</sup>, numărul de etaje S+P+1E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2(două)** file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 22.12.2023 în **2(două)** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_

(funcția, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

**Comisia de recepție:**

**Specialiști:**

Președinte: **Ludmila CAPCELEA**

Membrii:

**Svetlana GROZA**

**Elena MAMONCIUC**

**Mihail BURUȘCIUC**

**Lealea TĂFUNI**

**Ilie CHIRIȚA**

**Radu GRINCU**

**Valeriu COPROLEVSCHII**

**Oleg FIODOROVICI**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. Lucrarea „Lucrări de reparație la secția Boli Infecțioase” a I.M.S.P. ”Spitalul Raional Florești”, nr. 4501218.062.04 cadastral al construcției este

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**INVESTITORUL:**

**”Reniur-Cons” S.R.L.**

**I.M.S.P. ”Spitalul Raional Florești”**

" \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

" " \_\_\_\_\_ 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

