

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a terenului de sport din incinta Liceului Teoretic „Toader Bubuioag”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna (martie- aprilie-mai-iunie) Perioada de executare maxim 3 luni de la data inregistrării contractului de catre Trezoreria de Stat.				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Pregatirea terenului Saparea transeelor, forarea gropilor, compactarea cu piatra Instalarea pilonilor si bordurelor					
3.	Categoria de lucrări: Pregatirea Pregatirea stratului suport din piatra inclusiv compactarea succesiva. Alte lucrari Instalarea suprafetei sportive Incastrarea liniilor Infiltrarea componentilor Instalarea plasei si utilajului.					
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de finalizare Curatarea terenului (santierului)					

Semnat: _____

Nume: _____ Cucos Raisa _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Finolex Center _____