

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia sediului cantinei de ajutor social din s.Cosernita r.Criuleni

		Luna - din data primirii ordinului			
		1	2	3	4
1.					
2.	Lucrari de organizare a santierului	XXXXX			
3.	1. Lucrari de terasament, constructie fundatiei si carcasului cladirii	XXXXX	XXXXX		
4.	Amenajare terenului aferent			XXXXX	
5.	Receptia la terminarea lucrarilor				XXX

Semnat: _____

Nume: Ludmila Stanila

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Ludmila AgroConstructii „