

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau**
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Bd.Stefan cel Mare	2948,00	868,56	414,00
Total	2948,00	868,56	414,00

Valoarea lucrarilor executate **909 340,53 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

executate iunie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 230,560	134,73 39,94	569 966,00 168 951,22

	Total	Lei	569 966,00
	Asigurarea sociala	24 %	40 548,29
	Total		610 514,29
	Cheltuieli de transport	7 %	24 943,80
	Total		635 458,09
	Cheltuieli de regie	12,5 %	79 432,26
	Total		714 890,35
	Beneficiu de deviz	6 %	42 893,42
	Total		757 783,77
	TVA	20 %	151 556,75
			909 340,53

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				168 951,22

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)
Director  F. Caragheaur
Dir. de șantier  A. Fortuna

(denumirea)
Sef DGMU V. Mihalache
Sef DLE  V. Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 909 340,53 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	380,750	84,97	32 352,36
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 607,613	84,97	136 598,86
		Total manopera				168 951,22

Materiale:


1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	3 088,309	80,00	247 064,7
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 480,696	51,00	75 515,5
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	482,284	70,00	33 759,
		Total materiale de construcții				356 340

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	203,067	220,00	44 67
		Total utilaje de construcții				44 67

Total	Lei	569 96
Asigurarea sociala	24 %	40 54
Total		610 5
Cheltuieli de transport	7 %	24 9
Total		635 4
Cheltuieli de regie	12,5 %	79
Total		714
Beneficiu de deviz	6 %	42
Total		75
TVA	20 %	15
		90

Total deviz:



Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor
rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			569 966,00

APROBAT:

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Intreprinzător CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)
Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)
Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaj rutier solvent

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.M. Viteazul	500,00	197,80	83,00
Bd.Constantin Negruzzi	370,20	40,88	40,20
Total	870,20	238,68	123,20

Marcaj rutier Bicomponent (plastic rece)

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers	Covor rosu antiderapant
Bd.Cuza voda	350,25	106,40	-	714,00
Str.Miron Costin	-	16,00	-	170,00
Total	350,25	122,40	-	884,00

Valoarea lucrarilor executate **1 675 523,48 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

executate in iunie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 232,080	134,73 39,94	165 993,08 49 204,22
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 356,650	6,50 4,25	8 816,19 5 763,73
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC	m2	1 356,650	672,02 2,72	911 700,74 3 688,79

1	2	3	4	5	6
		RECE) grosimea 3mm			

	Total	Lei	1 086
	Asigurarea sociala	24 %	14 077,60
	Total		1 100 587,60
	Cheltuieli de transport	7 %	70 288,32
	Total		1 170 875,95
	Cheltuieli de regie	12,5 %	146 359,49
	Total		1 317 235,44
	Beneficiu de deviz	6 %	79 034,13
	Total		1 396 269,57
	TVA	20 %	279 253,91
			1 675 523,48
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		58 656,74

Antreprenor general (subantreprenor)

CIFFI-ML PLUS SRL


(denumirea)

Director

F. Caragheaur

Dir. de şantier

A. Furtuna



Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană


(denumirea)

Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V.Şvaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

[Handwritten signature]

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 675 523,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,887	84,97	9 422,09
2.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	43,413	84,97	3 688,79
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	468,190	84,97	39 782,14
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,833	84,97	5 763,73
Total manopera						58 656,74

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	8 546,895	104,00	888 877,08
2.	1111000100062	Microbile	kg	284,897	35,00	9 971,38
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	899,418	80,00	71 953,47
4.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	13,567	75,00	1 017,49
5.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	431,228	51,00	21 992,63
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	140,457	70,00	9 832,00
7.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	6,783	70,00	474,83
Total materiale de construcții						1 004 118,87

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	67,833	45,00	3 052,46
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	59,140	220,00	13 010,76
3.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	11,532	637,00	7 345,58
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,678	480,00	325,60
Total utilaje de construcții						23 734,40

Total	Lei	1 086 510,01
Asigurarea sociala	24 %	14 077,62
Total		1 100 587,63
Cheltuieli de transport	7 %	70 288,32

Total		
Cheltuieli de regie	12,5 %	
Total		
Beneficiu de deviz	6 %	
Total		1 396 21
TVA	20 %	279 253,
Total deviz:		1 675 523,48



Intocmit

Verificat

Director F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
 le din mun.Chisinau
 ract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			165 993,08
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			8 816,19
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			911 700,74

APROBAT:

Intocmit
 Director  F.Caragheaur
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor

CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

Obiect

(denumirea)
**Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete
carosabile**

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.Cuza voda	606,00	154,00	100,00
Str.V. Alecsandri	770,00	474,88	200,00
Str. Bucuresti	840,00	521,80	-
Total	2216,00	1150,68	300,00

**Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m,
grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual**

Adresa	Marcaj longitudinal
Str.Sarmizegetuza	320,00
Total	320,00

**Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor
din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual**

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Miron Costin	25,92	182,00
Str.Sarmizegetuza	102,00	153,00
Str.Branistii	38,40	119,00
Total	166,32	454,00

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m

Adresa	Marcaj longitudinal
Str.Sarmizegetuza	45,00
Total	45,00

Valoarea lucrarilor executate **1 809 619,34 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executate in iunie 2024

		Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	320,000	672,02 2,72	215 047,53 870,09
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	320,000	6,50 4,25	2 079,52 1 359,52
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	620,320	672,02 2,72	416 869,64 1 686,67
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	620,320	6,50 4,25	4 031,15 2 635,43
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	45,000	634,22 2,72	28 540,06 122,36
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 666,680	134,73 39,94	493 996,77 146 432,17

	Total	Lei	1 160 564,67
	Asigurarea sociala	24 %	36 745,50
	Total		1 197 310,17
	Cheltuieli de transport	7 %	67 273,58
	Total		1 264 583,75
	Cheltuieli de regie	12,5 %	158 072,96
	Total		1 422 656,72
	Beneficiu de deviz	6 %	85 359,40
	Total		1 508 016,12
	TVA	20 %	301 603,22
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 809 619,34 153 106,24

COMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

CIFFI-ML PLUS SRL


(denumirea)

Director

F. Caragheaur

Dir. de șantier

A. Furtuna



Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V. Șvaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 809 619,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	330,001	84,97	28 040,20
2.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	31,530	84,97	2 679,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 393,338	84,97	118 391,96
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	47,016	84,97	3 994,95
Total manopera						153 106,24

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	283,500 5 924,016	98,00 104,00	27 783,00 616 097,66
2.	1111000100062	Microbile	kg	206,917	35,00	7 242,10
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 676,676	80,00	214 134,11
4.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	9,853	75,00	738,99
5.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 283,338	51,00	65 450,24
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	418,002	70,00	29 260,11
7.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	4,927	70,00	344,86
Total materiale de construcții						961 051,08

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	47,016	45,00	2 115,72
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	176,001	220,00	38 720,14
3.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	8,375	637,00	5 335,02
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,493	480,00	236,48
Total utilaje de construcții						46 407,35

Total	Lei	1 160 564,67
Asigurarea sociala	24 %	36 745,50
Total		1 197 310,17
Cheltuieli de transport	7 %	67 273,58
Total		1 264 583,75
Cheltuieli de regie	12,5 %	158 072,96

		1 422 656,72
Beneficiu de deviz	6 %	85 359,40
Total		1 508 016,12
TVA	20 %	301 603,22

Total deviz:

1 809 619,34



Director

F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			215 047,53
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			2 079,52
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			416 869,64
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			4 031,15
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			634,22
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	98,00	617,40
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			28 540,06
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85

2	3	4	5	6	7
2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
2940340004200	Mașina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
	Total	Lei			493 996,77

APROBAT:

Intocmit
 Director  F. Caragheaur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

al din.

судья

15.07.24

Antreprenor

CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Obiect

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.Stefan cel Mare	-	249,50	-
Str.V. Alecsandri	-	188,00	-
Str. Bucuresti	-	250,20	-
Str.M.Viteazul	-	78,80	-
Bd.Traian	562,00	159,00	-
Str.Independentei	215,00	195,20	-
Str.H.Botev	75,00	86,00	-
Str.Trandafililor	165,00	72,40	-
Bd.Mircea cel Batran	852,00	360,00	-
Str.Sciusev	195,00	26,00	-
Str.C. Stere	328,00	60,80	-
Str. Vasile Lupu	102,00	242,80	-
Str.V. Belinski	390,00	84,00	-
Str.Constitutiei	52,50	44,40	-
Str.Vadului Voda	1007,76	229,20	-
Total	3944,26	2326,30	-

Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Str.Teilor	43,60	170,00
Str.Sarmizegetuza	4,00	170,00
Str.I.Pelivan	16,00	170,00
Str.Mircea cel Batran	32,80	374,00
Str.Albisoara	-	476,00
Total	96,40	1360,00

Valoarea lucrarilor executate **2 862 246,56 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executate in 07.2024

	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	1 456,400	672,02 2,72	978 735,08 3 960,01
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 456,400	6,50 4,25	9 464,42 6 187,52
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6 270,560	134,73 39,94	844 806,84 250 420,46

	Total	Lei	1 833 006,34
	Asigurarea sociala	24 %	62 536,32
	Total		1 895 542,66
	Cheltuieli de transport	7 %	104 629,64
	Total		2 000 172,30
	Cheltuieli de regie	12,5 %	250 021,54
	Total		2 250 193,84
	Beneficiu de deviz	6 %	135 011,63
	Total		2 385 205,46
	TVA	20 %	477 041,09
			2 862 246,56
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		260 567,99

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana
(denumirea)

Director F.Caragheaur

Sef DGMU V. Mihalache

Dir. de santier A. Furtuna

Sef DLE V.Şvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 862 246,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	564,350	84,97	47 952.85
2.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	46,605	84,97	3 960.01
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 382,813	84,97	202 467.60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	72,820	84,97	6 187.52
		Total manopera				260 567,99

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	9 175,320	104,00	954 233.28
2.	1111000100062	Microbile	kg	305,844	35,00	10 704.54
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	4 577,509	80,00	366 200.70
4.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	14,564	75,00	1 092.30
5.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2 194,696	51,00	111 929.50
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	714,844	70,00	50 039.07
7.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	7,282	70,00	509.74
		Total materiale de construcții				1 494 709,13

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	72,820	45,00	3 276.90
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	300,987	220,00	66 217.11
3.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	12,379	637,00	7 885.68
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,728	480,00	349.54
		Total utilaje de construcții				77 729,22

Total	Lei	1 833 006.34
Asigurarea sociala	24 %	62 536.32
Total		1 895 542.66
Cheltuieli de transport	7 %	104 629.64
Total		2 000 172.30
Cheltuieli de regie	12,5 %	250 021.54

Total		2 250 193,84
Beneficiu de deviz	6 %	135 011,63
Total		2 385 205,46
TVA	20 %	477 041,09
Total deviz:		2 862 246,56

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
 strazile din mun.Chisinau
 contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			978 735,08
2	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			9 464,42
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			844 806,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

23.07.24

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
 contract nr.53/24 din 31.05.2024**

Marcaje longitudinale,-transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str. Nicolae milescu spătarul	815,07	106,80	-
Sos.Hincesti	3503,25	175,00	-
Total	4318,32	281,80	-

Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Str.Valea Trandafililor	84,00	119,00
Str.Testimeteanu	12,00	170,00
Str.Albisoara	59,20	-
Total	155,20	289,00

Valoarea lucrarilor executate **1 450 670,93 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Executate in 07.2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	444,200	672,02 2,72	298 512,86 1 207,80
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	444,200	6,50 4,25	2 886,63 1 887,18

2	3	4	5	6	7
DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 600,120	134,73	619 755,31
				39,94	183 709,93

	Total	Lei	921 154,80
	Asigurarea sociala	24 %	44 833,18
	Total		965 987,98
	Cheltuieli de transport	7 %	47 758,30
	Total		1 013 746,28
	Cheltuieli de regie	12,5 %	126 718,28
	Total		1 140 464,57
	Beneficiu de deviz	6 %	68 427,88
	Total		1 208 892,44
	TVA	20 %	241 778,49
			1 450 670,93
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		186 804,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CIFFI-ML PLUS SRL

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de șantier

A. Furtuna

Sef DLE

V.Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 450 670,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	414,011	84,97	35 178.50
2.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	14,214	84,97	1 207.80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 748,046	84,97	148 531.43
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,210	84,97	1 887.18
		Total manopera				186 804,91

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	2 798,460	104,00	291 039.84
2.	1111000100062	Microbile	kg	93,282	35,00	3 264.87
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	3 358,088	80,00	268 647.01
4.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	4,442	75,00	333.15
5.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 610,042	51,00	82 112.14
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	524,414	70,00	36 708.96
7.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	2,221	70,00	155.47
		Total materiale de construcții				682 261,44

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	22,210	45,00	999.45
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	220,806	220,00	48 577.27
3.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	3,776	637,00	2 405.12
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,222	480,00	106.61
		Total utilaje de construcții				52 088,45

Total	Lei	921 154.80
Asigurarea sociala	24 %	44 833.18
Total		965 987.98
Cheltuieli de transport	7 %	47 758.30
Total		1 013 746.28
Cheltuieli de regie	12,5 %	126 718.28

Total		1 140 464,57
Beneficiu de deviz	6 %	68 427,88
Total		1 208 892,44
TVA	20 %	241 778,49
Total deviz:		1 450 670,93

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
zile din mun.Chisinau
Contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			298 512,86
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			2 886,63
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		<i>Total</i>	Lei			619 755,31

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Renasterii Nationale	796,50
Str.V.Trandafirilor	68,88
Str.Teilor	70,35
Bd.Mircea cel Batran	514,65
Total	1450,38

Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Renasterii Nationale	402,26	-
Str.V.Trandafirilor	23,40	-
Bd.Mircea cel Batran	79,20	-
Total	504,86	-

Valoarea lucrarilor executate **2 033 128,54 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in iulie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	1 450,380	672,02 2,72	974 689,50 3 943,64
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	1 450,380	6,50 4,25	9 425,30 6 161,94

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	504,860	672,02 2,72	339 277,80 1 372,73
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	504,860	6,50 4,25	3 280,84 2 144,90

	Total	Lei	1 326 673,44
	Asigurarea sociala	24 %	3 269,57
	Total		1 329 943,01
	Cheltuieli de transport	7 %	90 831,65
	Total		1 420 774,66
	Cheltuieli de regie	12,5 %	177 596,83
	Total		1 598 371,49
	Beneficiu de deviz	6 %	95 902,29
	Total		1 694 273,79
	TVA	20 %	338 854,76
			2 033 128,54
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		13 623,21

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Dir. de santier

A. Furtuna

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V.Svaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 033 128,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	62,568	84,97	5 316,38
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	97,762	84,97	8 306,84
Total manopera						13 623,21

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	12 318,012	104,00	1 281 073,25
2.	1111000100062	Microbile	kg	410,600	35,00	14 371,01
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	19,552	75,00	1 466,43
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	9,776	70,00	684,33
Total materiale de construcții						1 297 595,03

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	97,762	45,00	4 399,29
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	16,620	637,00	10 586,65
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,978	480,00	469,26
Total utilaje de construcții						15 455,20

Total	Lei	1 326 673,44
Asigurarea sociala	24 %	3 269,57
Total		1 329 943,01
Cheltuieli de transport	7 %	90 831,65
Total		1 420 774,66
Cheltuieli de regie	12,5 %	177 596,83
Total		1 598 371,49
Beneficiu de deviz	6 %	95 902,29
Total		1 694 273,79
TVA	20 %	338 854,76

Total deviz:

2 033 128,54

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere
pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Investitor Direcția Generală Mobilitate
Urbană**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			974 689,50
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			9 425,30
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			339 277,80
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			3 280,84

APROBAT:

Intocmit
Director  F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor Directia Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.Nicolae Milescu Spatarul	804,93	-	-
Str.Kiev	470,23	88.40	98
Str. N.Zelinski	41,67	42,00	-
Total	1316,83	130,40	98,00

Valoarea lucrarilor executate **332 140,49 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in iulie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 545,230	134,73 39,94	208 182,50 61 710,15

	Total	Lei	208 182,50
	Asigurarea sociala	24 %	14 810,44
	Total		222 992,94
	Cheltuieli de transport	7 %	9 110,83
	Total		232 103,77
	Cheltuieli de regie	12,5 %	29 012,97
	Total		261 116,74
	Beneficiu de deviz	6 %	15 667,00
	Total		276 783,74
	TVA	20 %	55 356,75
			332 140,49
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		61 710,15

1	2	3	4	5	6	7

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Director

F. Caragheaur

Dir. de şantier

A. Furtuna



Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V. Syaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Handwritten signature]

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 332 140,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	139,071	84,97	11 816,84
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	587,187	84,97	49 893,31
		Total manopera				61 710,15

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	128,018	80,00	90 241,43
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	540,830	51,00	27 582,36
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	176,156	70,00	12 330,94
		Total materiale de construcții				130 154,72

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	74,171	220,00	16 317,63
		Total utilaje de construcții				16 317,63

Total	Lei	208 182,50
Asigurarea sociala	24 %	14 810,44
Total		222 992,94
Cheltuieli de transport	7 %	9 110,83
Total		232 103,77
Cheltuieli de regie	12,5 %	29 012,97
Total		261 116,74
Beneficiu de deviz	6 %	15 667,00
Total		276 783,74
TVA	20 %	55 356,75

Total deviz:

332 140,49

Intocmit

Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

F. Caragheaur

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109 418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			208 182,50

APROBAT:

Intocmit
Director  F.Caragheaur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Direcția Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau**
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.Nicolae Milescu Spatarul	-	106,8	-
Bd.Nationale Renasterii	453,00	-	-
Str. Alba Iulie	-	670,40	-
Total	453,00	777,20	-

Valoarea lucrarilor executate **264 426,16 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executate in august 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 230,200	134,73 39,94	165 739,80 49 129,14

	Total	Lei	165 739,80
	Asigurarea sociala	24 %	11 790,99
	Total		177 530,79
	Cheltuieli de transport	7 %	7 253,38
	Total		184 784,17
	Cheltuieli de regie	12,5 %	23 098,03
	Total		207 882,20
	Beneficiu de deviz	6 %	12 472,93
	Total		220 355,13
	TVA	20 %	44 071,03
			264 426,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		49 129,14

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Director

F. Caragheaur

Dir. de șantier

A. Furtuna



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V. Șvaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 264 426,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,718	84,97	9 407,71
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	467,476	84,97	39 721,44
Total manopera						49 129,14

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	898,046	80,00	71 843,68
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	430,570	51,00	21 959,07
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	140,243	70,00	9 817,00
Total materiale de construcții						103 619,75

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	59,050	220,00	12 990,91
Total utilaje de construcții						12 990,91


Total	Lei	165 739,80
Asigurarea sociala	24 %	11 790,99
Total		177 530,79
Cheltuieli de transport	7 %	7 253,38
Total		184 784,17
Cheltuieli de regie	12,5 %	23 098,03
Total		207 882,20
Beneficiu de deviz	6 %	12 472,93
Total		220 355,13
TVA	20 %	44 071,03

Total deviz:

264 426,16

Intocmit

Director



F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



verb

naren

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			165 739,80

APROBAT:

Intocmit
Director  F.Caragheaur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m,
grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual**

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Renasterii Nationale	178,50
Total	178,50

**Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor
din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual**

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Decebal	80,00	728,00
Total	80,00	728,00

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Renasterii Nationale	245,00
Total	245,00

Valoarea lucrarilor executate **1 263 741,81 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executate in august 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	178,500	672,02 2,72	119 956,21 485,35
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2	178,500	6,50 4,25	1 159,99 758,36

	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	808,000	672,02 2,72	542 995,02 2 196,98
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	808,000	6,50 4,25	5 250,79 3 432,79
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	245,000	634,22 2,72	155 384,76 666,16


	Total	Lei	824 746,77
	Asigurarea sociala	24 %	1 809,51
	Total		826 556,28
	Cheltuieli de transport	7 %	56 561,68
	Total		883 117,96
	Cheltuieli de regie	12,5 %	110 389,75
	Total		993 507,71
	Beneficiu de deviz	6 %	59 610,47
	Total		1 053 118,18
	TVA	20 %	210 623,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 263 741,81 7 539,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)
Director  F. Caragheaur
Dir. de șantier  A. Furtuna

(denumirea)
Sef DGMU  V. Mihalache
Sef DLE  V. Svaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 263 741,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	39,408	84,97	3 348,50
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,325	84,97	4 191,15
Total manopera						7 539,64

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	1 543,500 6 214,950	98,00 104,00	151 263,00 646 354,80
2.	1111000100062	Microbile	kg	258,615	35,00	9 051,53
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	12,315	75,00	923,62
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	6,158	70,00	431,02
Total materiale de construcții						808 023,98

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	49,325	45,00	2 219,62
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	10,468	637,00	6 667,96
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,616	480,00	295,56
Total utilaje de construcții						9 183,15

Total	Lei	824 746,77
Asigurarea sociala	24 %	1 809,51
Total		826 556,28
Cheltuieli de transport	7 %	56 561,68
Total		883 117,96
Cheltuieli de regie	12,5 %	110 389,75
Total		993 507,71
Beneficiu de deviz	6 %	59 610,47
Total		1 053 118,18
TVA	20 %	210 623,63

Total deviz:

1 263 741,81

Intocmit

Director

F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			119 956,21
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			1 159,99
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			542 995,02
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			5 250,79
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			634,22
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	98,00	617,40
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			155 384,76

APROBAT:

Investitor

Intocmit
Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Directia Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau**
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm +
Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Decebal	367,50
Total	367,50

Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor din
imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Decebal	107,20	306,00
Total	107,20	306,00

Valoarea lucrarilor executate **1 154 945,63 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in septembrie 2024

Nr	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	697,500 ✓	672,02 2,72	468 736,42 1 896,53
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	697,500	6,50 4,25	4 532,71 2 963,33
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	413,200 ✓	672,02 2,72	277 680,13 1 123,51

	2	3	4	5	6	7
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	413,200	6,50 4,25	2 685,18 1 755,48

	Total	Lei	753 634,44
	Asigurarea sociala	24 %	1 857,32
	Total		755 491,76
	Cheltuieli de transport	7 %	51 598,12
	Total		807 089,88
	Cheltuieli de regie	12,5 %	100 886,24
	Total		907 976,12
	Beneficiu de deviz	6 %	54 478,57
	Total		962 454,69
	TVA	20 %	192 490,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 154 945,63 7 738,85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

CIFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Dir. de șantier

A. Furtuna



Sef DGMU

V. Mihalache

Sef DLE

V. Svaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Handwritten signature]

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 154 945,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	35,542	84,97	3 020,04
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,535	84,97	4 718,81
Total manopera						7 738,85

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	6 997,410	104,00	727 730,64
2.	1111000100062	Microbile	kg	233,247	35,00	8 163,64
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	11,107	75,00	833,02
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	5,553	70,00	388,74
Total materiale de construcții						737 116,06

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	55,535	45,00	2 499,08
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	9,441	637,00	6 013,89
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,555	480,00	266,57
Total utilaje de construcții						8 779,53

Total	Lei	753 634,44
Asigurarea sociala	24 %	1 857,32
Total		755 491,76
Cheltuieli de transport	7 %	51 598,12
Total		807 089,88
Cheltuieli de regie	12,5 %	100 886,24
Total		907 976,12
Beneficiu de deviz	6 %	54 478,57
Total		962 454,69
TVA	20 %	192 490,94

Total deviz:

1 154 945,63

Intocmit

Director



F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			468 736,42
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			4 532,71
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			277 680,13
	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			2 685,18

APROBAT:

Intocmit

Director

F.Caragheaur

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)
Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)
Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Bd.Moscova	-	592,00	-
Total	-	592,00	-

Valoarea lucrarilor executate **127 247,83 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executate in septembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	592,000	134,73 39,94	79 757,73 23 642,05

	Total	Lei	79 757,73
	Asigurarea sociala	24 %	5 674,09
	Total		85 431,82
	Cheltuieli de transport	7 %	3 490,49
	Total		88 922,31
	Cheltuieli de regie	12,5 %	11 115,29
	Total		100 037,60
	Beneficiu de deviz	6 %	6 002,25
	Total		106 039,85
	TVA	20 %	21 207,98
			127 247,83
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 642,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

F. Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de șantier

A. Furtuna

Sef DLE

V. Șvaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau contract nr.53/24
din 31.05.2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 127 247,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,280	84,97	4 527,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	224,960	84,97	19 114,85
		Total manopera				23 642,05

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	432,160	80,00	34 572,80
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	207,200	51,00	10 567,20
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	67,488	70,00	4 724,16
		Total materiale de construcții				49 864,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	28,416	220,00	6 251,52
		Total utilaje de construcții				6 251,52

Total	Lei	79 757,73
Asigurarea sociala	24 %	5 674,09
Total		85 431,82
Cheltuieli de transport	7 %	3 490,49
Total		88 922,31
Cheltuieli de regie	12,5 %	11 115,29
Total		100 037,60
Beneficiu de deviz	6 %	6 002,25
Total		106 039,85
TVA	20 %	21 207,98

Total deviz:

127 247,83

Intocmit

Director



F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			79 757,73

APROBAT:

Director

Intocmit

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



prenor

CIFFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m,
grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual**

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Decebal	936,45
Total	936,45

**Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor
din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual**

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Decebal	350,29	-
Total	350,29	-

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m

Adresa	Marcaj longitudinal
Str.Sarmizegetuza	347,16
Total	347,16

Valoarea lucrarilor executate **1 675 159,81 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in septembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	936,450	672,02 2,72	629 316,45 2 546,25
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном	m2	936,450	6,50 4,25	6 085,52 3 978,51

2	3	4	5	6	7
	покрытии ручным компрессором)				
DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	350,290	672,02 2,72	235 403,12 952,45
DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	350,290	6,50 4,25	2 276,36 1 488,21
5 <i>Simbole</i>	DF58A Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	347,160	634,22 2,72	220 177,05 943,94

	Total	Lei	1 093 258,50
	Asigurarea sociala	24 %	2 378,25
	Total		1 095 636,75
	Cheltuieli de transport	7 %	74 985,06
	Total		1 170 621,81
	Cheltuieli de regie	12,5 %	146 327,72
	Total		1 316 949,53
	Beneficiu de deviz	6 %	79 016,97
	Total		1 395 966,51
	TVA	20 %	279 193,30
			1 675 159,81
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		9 909,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director *[Signature]* F.Caragheaur

Sef DGMU *[Signature]* V. Mihalache

Dir. de șantier *[Signature]* A. Furtuna

Sef DLE *[Signature]* V.Svaga



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

[Signature]

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 675 159,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	52,285	84,97	4 442,64
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,337	84,97	5 466,71
Total manopera						9 909,36

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	2 187,108 8 106,462	98,00 104,00	214 336,58 843 072,05
2.	1111000100062	Microbile	kg	343,119	35,00	12 009,16
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	16,339	75,00	1 225,43
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	8,170	70,00	571,86
Total materiale de construcții						1 071 215,09

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	64,337	45,00	2 895,16
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	13,888	637,00	8 846,75
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,817	480,00	392,14
Total utilaje de construcții						12 134,05

Total	Lei	1 093 258,50
Asigurarea sociala	24 %	2 378,25
Total		1 095 636,75
Cheltuieli de transport	7 %	74 985,06
Total		1 170 621,81
Cheltuieli de regie	12,5 %	146 327,72
Total		1 316 949,53
Beneficiu de deviz	6 %	79 016,97
Total		1 395 966,51
TVA	20 %	279 193,30

Total deviz:

1 675 159,81

Intocmit

Director



F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
e din mun.Chisinau
ract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			629 316,45
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			6 085,52
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0005	480,00	0,24

2	3	4	5	6	7
3	stropire				
2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
	<i>Total</i>	Lei			235 403,12
DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	<i>Total</i>	Lei			2 276,36
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2		634,22 2,72
7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	98,00	617,40
1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
	<i>Total</i>	Lei			220 177,05

APROBAT:

Intocmit
Director Caragheanu I
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S. *[Signature]*

Investitor
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**

(denumirea)

Investitor **Direcția Generală Mobilitate Urbană**

(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor
din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual**

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Bd.Decebal	-	306,00
Str.I.Pelivan	-	178,50
Total	-	484,50

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Decebal	253,660
Total	253,660

Valoarea lucrarilor executate **750 154,83 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in septembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	484,500	672,02 2,72	325 595,41 1 317,37
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	484,500	6,50 4,25	3 148,53 2 058,40
3	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	253,660	634,22 2,72	160 877,14 689,71
Total			Lei	489 621,08		

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			975,72
		Total				490 596,80
		Cheltuieli de transport	7 %			33 620,41
		Total				524 217,21
		Cheltuieli de regie	12,5 %			65 527,16
		Total				589 744,37
		Beneficiu de deviz	6 %			35 384,66
		Total				625 129,02
		TVA	20 %			125 025,81
						750 154,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 065,48

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director  F. Caragheaur

Sef DGMU  V. Mihalache

Dir. de șantier  A. Furtuna

Sef DLE  V. Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 750 154,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	23,621	84,97	2 007,09
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,225	84,97	2 058,40
		Total manopera				4 065,48

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	1 598,058 3 052,350	98,00 104,00	156 609,68 317 444,40
2.	1111000100062	Microbile	kg	155,014	35,00	5 425,48
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	7,382	75,00	553,62
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	3,691	70,00	258,36
		Total materiale de construcții				480 291,54

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	24,225	45,00	1 090,12
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	6,274	637,00	3 996,77
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,369	480,00	177,16
		Total utilaje de construcții				5 264,06


Total	Lei	489 621,08
Asigurarea sociala	24 %	975,72
Total		490 596,80
Cheltuieli de transport	7 %	33 620,41
Total		524 217,21
Cheltuieli de regie	12,5 %	65 527,16
Total		589 744,37
Beneficiu de deviz	6 %	35 384,66
Total		625 129,02
TVA	20 %	125 025,81

Total deviz:

750 154,83

Intocmit

Director


F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2			672,02
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			325 595,41
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			3 148,53
3	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			634,22
						2,72
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	98,00	617,40
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			160 877,14

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**

(denumirea)

Investitor **Direcția Generală Mobilitate Urbană**

(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Str.Alba Iulia	1643,94	100,00	433,62
Total	1643,94	100,00	433,62

Valoarea lucrarilor executate **468 057,09 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in septembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 177,560	134,73 39,94	293 373,73 86 962,82

	Total	Lei	293 373,73
	Asigurarea sociala	24 %	20 871,08
	Total		314 244,81
	Cheltuieli de transport	7 %	12 839,11
	Total		327 083,92
	Cheltuieli de regie	12,5 %	40 885,49
	Total		367 969,41
	Beneficiu de deviz	6 %	22 078,16
	Total		390 047,57
	TVA	20 %	78 009,52

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 468 057,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	195,980	84,97	16 652,45
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	827,473	84,97	70 310,36
Total manopera						86 962,82

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1 589,619	80,00	127 169,50
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	762,146	51,00	38 869,45
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	248,242	70,00	17 376,93
Total materiale de construcții						183 415,88

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	104,523	220,00	22 995,03
Total utilaje de construcții						22 995,03

Total	Lei	293 373,73
Asigurarea sociala	24 %	20 871,08
Total		314 244,81
Cheltuieli de transport	7 %	12 839,11
Total		327 083,92
Cheltuieli de regie	12,5 %	40 885,49
Total		367 969,41
Beneficiu de deviz	6 %	22 078,16
Total		390 047,57
TVA	20 %	78 009,52

Total deviz:

468 057,09

Intocmit

Director F. Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73 39,94
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			293 373,73

APROBAT:

Director **Intocmit**
F.Caragheaur
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

30.10.24

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică

al Republicii Moldova

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Direcția Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Bd.Stefan cel Mare	1414,40	26,60	339,00
Total	1414,40	26,60	339,00

Valoarea lucrarilor executate **382 603,29 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in octombrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 780,000	134,73 39,94	239 812,10 71 085,90

	Total	Lei	239 812,10
	Asigurarea sociala	24 %	17 060,62
	Total		256 872,72
	Cheltuieli de transport	7 %	10 495,06
	Total		267 367,78
	Cheltuieli de regie	12,5 %	33 420,97
	Total		300 788,75
	Beneficiu de deviz	6 %	18 047,33
	Total		318 836,08
	TVA	20 %	63 767,22

2	3	4	5	6	7
					382 603,29
	TOTAL proces-verbal:				
	Inclusiv salariu				71 085,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CIFFI-ML PLUS SRL

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de șantier

A. Furtuna

Sef DLE

V.Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 382 603,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	160,200	84,97	13 612,19
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	676,400	84,97	57 473,71
		Total manopera				71 085,90

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1 299,400	80,00	103 952,00
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	623,000	51,00	31 773,00
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	202,920	70,00	14 204,40
		Total materiale de construcții				149 929,40

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	85,440	220,00	18 796,80
		Total utilaje de construcții				18 796,80

Total	Lei	239 812,10
Asigurarea sociala	24 %	17 060,62
Total		256 872,72
Cheltuieli de transport	7 %	10 495,06
Total		267 367,78
Cheltuieli de regie	12,5 %	33 420,97
Total		300 788,75
Beneficiu de deviz	6 %	18 047,33
Total		318 836,08
TVA	20 %	63 767,22

Total deviz:

382 603,29

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
carosabile din mun.Chisinau
Contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			239 812,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

30.10.24

reprezentor

CIFI-ML PLUS SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Obiect

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m,
grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal
Str.Calea Mosilor	-	53,00
Str.V.Korolenko	183,60	51,20
Bd.Decebal	141,60	251,82
Total	352,20	356,02

Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm + Curatirea gropilor
din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual

Adresa	Marcaj Transversal	Covor rosu antiderapant
Str.Calea Mosilor	-	502,08
Str.V.Korolenko	-	238,00
Total	-	740,08

Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m

Adresa	Marcaj longitudinal
Bd.Decebal	109,18
Total	109,18

Valoarea lucrarilor executate 1 583 954,11 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in octombrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	681,220	672,02 2,72	457 795,87 1 852,26
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	681,220	6,50 4,25	4 426,91 2 894,16

		3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm	m2	740,080	672,02 2,72	497 351,18 2 012,31
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	740,080	6,50 4,25	4 809,41 3 144,23
5	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	109,180	634,22 2,72	69 244,52 296,86

	Total	Lei	1 033 627,89
	Asigurarea sociala	24 %	2 447,96
	Total		1 036 075,85
	Cheltuieli de transport	7 %	70 810,32
	Total		1 106 886,17
	Cheltuieli de regie	12,5 %	138 360,78
	Total		1 245 246,95
	Beneficiu de deviz	6 %	74 714,81
	Total		1 319 961,76
	TVA	20 %	263 992,35
			1 583 954,11
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 199,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL
(denumirea)

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Director F.Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de șantier A. Furtuna

Sef DLE

V.Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau contract nr.53/24
din 31.05.2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 583 954,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	48,975	84,97	4 161,44
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,065	84,97	6 038,39
		Total manopera				10 199,82

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	687,834	98,00	67 407,73
				8 954,190	104,00	931 235,76
2.	1111000100062	Microbile	kg	321,401	35,00	11 249,03
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	15,305	75,00	1 147,86
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	7,652	70,00	535,67
		Total materiale de construcții				1 011 576,04

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	71,065	45,00	3 197,92
2.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	13,009	637,00	8 286,78
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,765	480,00	367,32
		Total utilaje de construcții				11 852,03

Total	Lei	1 033 627.89
Asigurarea sociala	24 %	2 447.96
Total		1 036 075.85
Cheltuieli de transport	7 %	70 810.32
Total		1 106 886.17
Cheltuieli de regie	12,5 %	138 360.78
Total		1 245 246.95
Beneficiu de deviz	6 %	74 714.81
Total		1 319 961.76

Total deviz:**1 583 954,11**

Intocmit

DirectorF.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
de din mun.Chisinau
tract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm <i>Structurat</i>	m2	<i>3,8x2</i>		672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			457 795,87
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			4 426,91
3	DF58A	Marcaje rutiere transversal alb si rosu (PLASTIC RECE) grosimea 3mm <i>Plan</i>	m2	<i>5,5x2</i>		672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24

2	3	4	5	6	7
40340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
	<i>Total</i>	Lei			497 351,18
DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	<i>Total</i>	Lei			4 809,41
5 DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m <i>Максимум</i>	m2			634,22 2,72
7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	98,00	617,40
1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
2940340004 201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
	<i>Total</i>	Lei			69 244,52

APROBAT:



Intocmit

Investitor

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

14.11.24

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**

(denumirea)

Investitor **Direcția Generală Mobilitate Urbană**

(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024**

**Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m,
grosimea 4mm + Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual**

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal
Str.Calea Mosilor	301,45	108,82
Str.Calea Orheiului	-	31,20
Bd.Decebal	-	167,4
Total	301,45	307,42

Valoarea lucrarilor executate **633 124,83 Lei****Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Executat in noiembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	608,870	672,02 2,72	409 174,98 1 655,54
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	608,870	6,50 4,25	3 956,74 2 586,78

	Total	Lei	413 131,72
	Asigurarea sociala	24 %	1 018,16
	Total		414 149,88
	Cheltuieli de transport	7 %	28 285,36
	Total		442 435,24

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	12,5 %			55 304,41
	Total				497 739,65
	Beneficiu de deviz	6 %			29 864,38
	Total				527 604,03
	TVA	20 %			105 520,80
					633 124,83
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 242,32

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

CIFFI-ML PLUS SRL

Directia Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de şantier

A. Furtuna

Sef DLE

V.Şvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 633 124,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	19,484	84,97	1 655,54
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,444	84,97	2 586,78
		Total manopera				4 242,32

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	3 835,881	104,00	398 931,62
2.	1111000100062	Microbile	kg	127,863	35,00	4 475,19
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	6,089	75,00	456,65
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	3,044	70,00	213,10
		Total materiale de construcții				404 076,58

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	30,444	45,00	1 369,96
2.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	5,175	637,00	3 296,73
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,304	480,00	146,13
		Total utilaje de construcții				4 812,82

Total	Lei	413 131,72
Asigurarea sociala	24 %	1 018,16
Total		414 149,88
Cheltuieli de transport	7 %	28 285,36
Total		442 435,24
Cheltuieli de regie	12,5 %	55 304,41
Total		497 739,65
Beneficiu de deviz	6 %	29 864,38

Total		527 604,0 3
TVA	20 %	105 520,8 0
Total deviz:		633 124,8 3

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
strazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC RECE) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2			672,02 2,72
	7141020013 302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	84,97	2,72
	1111000100 038	Termoplast	kg	6,3000	104,00	655,20
	1111000100 062	Microbile	kg	0,2100	35,00	7,35
	2682162608 364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126108 729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,00	0,75
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	480,00	0,24
	2940340004 201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	637,00	5,41
		Total	Lei			409 174,98
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50 4,25
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			3 956,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor **CIFFI-ML PLUS SRL**
(denumirea)

Investitor **Directia Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe strazile din mun.Chisinau**
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile

Adresa	Marcaj longitudinal	Marcaj Transversal	Marcaj Divers
Bd.Moscova	1395,00	245,479	160,80
Total	1395,00	245,479	160,80

Valoarea lucrarilor executate **387 177,14 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Executat in noiembrie 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 801,279	134,73 39,94	242 678,94 71 935,70

	Total	Lei	242 678,94
	Asigurarea sociala	24 %	17 264,57
	Total		259 943,51
	Cheltuieli de transport	7 %	10 620,52
	Total		270 564,03
	Cheltuieli de regie	12,5 %	33 820,51
	Total		304 384,54
	Beneficiu de deviz	6 %	18 263,08
	Total		322 647,61
	TVA	20 %	64 529,52

2	3	4	5	6	7
					387 177,14
	TOTAL proces-verbal:				
	Inclusiv salariu				71 935,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CIFFI-ML PLUS SRL

Investitor
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

F.Caragheaur

Sef DGMU

V. Mihalache

Dir. de șantier

A. Furtuna

Sef DLE

V.Șvaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 387 177,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	162,115	84,97	13 774,92
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	684,486	84,97	58 160,78
		Total manopera				71 935,70

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1 314,934	80,00	105 194,69
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 N1 1708-61 A9	kg	630,448	51,00	32 152,83
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	205,346	70,00	14 374,21
		Total materiale de construcții				151 721,73

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	86,461	220,00	19 021,51
		Total utilaje de construcții				19 021,51

Total	Lei	242 678,94
Asigurarea sociala	24 %	17 264,57
Total		259 943,51
Cheltuieli de transport	7 %	10 620,52
Total		270 564,03
Cheltuieli de regie	12,5 %	33 820,51
Total		304 384,54
Beneficiu de deviz	6 %	18 263,08
Total		322 647,61
TVA	20 %	64 529,52

Total deviz: 387 177,14

Intocmit

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe
terazile din mun.Chisinau
contract nr.53/24 din 31.05.2024

Investitor Direcția Generală Mobilitate Urbană

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			134,73
						39,94
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	51,00	17,85
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	70,00	7,98
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
		Total	Lei			242 678,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

F.Caragheaur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.