

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale”

Наименование строительных этапов	Anul 2020	
	1	2
Организационно-подготовительные работы	+	
Демонтажные работы		
Замена окон и дверей	+	
Электромонтажные работы	+	
Устройство системы отопления	+	
Устройств водопровода, канализации	+	
Ремонт стен	+	+
Устройство потолка		+
Устройство пола		+
Монтаж сантехнических приборов		+
Процесс сдачи объекта заказчику		+



Ofertant

(semnătura autorizată)