

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
” Lucrări de Reabilitare a Bulevardului Biruinței (etapa 2a) din or. Criuleni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna August	Luna Septembrie	Luna Octombrie
1.	Organizare de șantier			
	1			
1.1	Demolări			
1.2	Lucrări de terasament			
1.3	Zona carosabilă			

Semnat: _____ 17.07.2026

Nume: _Volosciuc Viorica_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _Director_____

Denumirea întreprinderii: _V&P BENEFIT SRL_____