

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari , reabilitarea si modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		2026	
		Total=2 luni	
		I	II
0	Organizare de șantier		
1	Lucrari , reabilitarea si modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL