

F 3.3

Grafic de execuție al Serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830

Nr. d/o	Denumirea Lucrării	Termenul de execuție	Notă
1.	Serviciile topogeodezice 0,05 km, aproximativ 0,1 ha	10 zile	
2.	Investigațiile inginero-geologice și hidrologice, în caz de necesitate	30 zile	Se execută paralel cu serviciile topogeodezice
3	Proiectarea reconstrucției zidului de sprijin	80 zile	
5	Elaborarea devizelor de cheltuieli	20 zile	
6	Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli	30 zile	
7	Coordonări, avize	10 zile	
TOTAL		180 zile	

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL