



**VIG-HOUSE**  
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Achizionarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni"**  
**localizat în s. Pleșeni, r-nul Cantemir**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului            | Anul 2025-2026    |     |     |     |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|            |                                                  | 8 luni (opt luni) |     |     |     |      |      |      |      |
|            |                                                  | I                 | II  | III | IV  | V    | VI   | VII  | VIII |
|            | <b>Organizare de șantier</b>                     | 100 %             |     |     |     |      |      |      |      |
| 1.         | <b>Etapa 1 : Sistematizarea pe verticala</b>     | 100%              |     |     |     |      |      |      |      |
| 2.         | <b>Îmbrăcămintea din beton asfaltic</b>          | 40%               | 60% |     |     |      |      |      |      |
| 3.         | <b>Etapa 2: Îmbrăcămintea din beton asfaltic</b> |                   |     | 70% | 30% |      |      |      |      |
| 4.         | <b>Trotuar</b>                                   |                   |     |     | 80% | 20%  |      |      |      |
| 5.         | <b>Bancheta din pietriș</b>                      |                   |     |     |     | 100% |      |      |      |
| 6.         | <b>Spatii verzi</b>                              |                   |     |     |     |      | 100% |      |      |
| 7.         | <b>Alte lucrări</b>                              |                   |     |     |     |      |      | 100% |      |
| 8.         | <b>Siguranța rutiera</b>                         |                   |     |     |     |      |      | 50%  | 50%  |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **11/ Septembrie / 2025**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să **semnez** pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**



+ 373 79 009 742  
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25  
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932