

Antreprenor SRL Trans Invest Grup
(denumirea)
Investitor SA Drumuri-Straseni
(denumirea)
Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Straseni**

Valoarea lucrarilor executate **586 949,08 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna aprilie 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatia unor strazi din localitatea s. Zubresti (acces spre biserica)					
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,940	<u>7 796,17</u> 0,00	<u>7 328,40</u> 0,00	
2	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	<u>131,09</u> 3,04	<u>204 503,04</u> 4 735,22	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,470	<u>7 796,17</u> 0,00	<u>3 664,20</u> 0,00	
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	<u>124,87</u> 2,53	<u>194 792,32</u> 3 946,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				410 287,96 8 681,24	

	Cheltuieli directe	lei	410 287,96
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 953,28
	Total	100,00 +	412 241,24

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	13,00 %			53 591,36
		Total	100,00 +			465 832,60
		Beneficiu de deviz	5,00 %			23 291,63
		Total	100,00 +			489 124,23
		TVA	20,00 %			97 824,85
						586 949,08
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 681,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Trans Invest Grup


Investitor
SA Drumuri-Straseni

(denumirea)


(denumirea)

Administrator Ion Popa
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Vladimir Croitor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier Iu. Bucliš



APROBAT:

Intocmit

SRL Trans Invest Grup

Administrator

Ion Popa

Director

Vladimir Croitor

