

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul 2023
1.	Organizare de șantier	0-5 zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca				50 zile

Semnat: _____
Nume: Nastas Elena
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast