

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a grupurilor sanitare la IPLT "Mihail Kogălniceanu" mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		4 luni (până la 30.11.2024)
1.	Organizarea santierului	1 zi
2.	Lucrari de reparație	4 luni

Data completării: 30 iulie 2024

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”